



“LIFE Pieniny PL”



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Krościenko n/D 20.01.2014 r.

LIFE+ -081-1.1.2/2014

Raport z zadań realizowanych w ramach projektu „LIFE Pieniny PL” w okresie 01.09.2013 – 31.12.2013 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą: 34-450 Krościenko n/D, ul Jagiellońska 107b, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Zgodnie z zapisami w.w umów realizacja Projektu rozpoczęła się w dniu 01 września 2013 roku. Pierwszymi czynnościami były prace organizacyjne - całkowicie zrealizowano jeden kamień milowy (*nabór pracowników*) zatrudniając Koordynatora projektu i Asystenta koordynatora. Zorganizowano pracę całego zespołu zarządzającego projektem. Zarządzeniem Dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego Nr 9/2013 z dnia 02.09.2013 roku wdrożony został schemat organizacyjny przedsięwzięcia ze szczegółowym podziałem obowiązków, odpowiedzialności poszczególnych osób, zasady ewidencji księgowej, tworzenia, opisywania i przechowywania dowodów i dokumentacji projektu.

Projekt realizowany jest zgodnie z planem, niektóre z zadań zostały już rozpoczęte.

- Na początku realizacji projektu odbyły się dwa spotkania inauguracyjne (*E.1 Spotkania promujące projekt*), na których przedstawiono główne założenia projektu. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, nauczyciele, mieszkańcy oraz przedstawiciele mediów.
- W ramach działania *E.4 Gadżety promujące projekt* zaprojektowano i wydrukowano kalendarz na 2014 rok w ilości 300 sztuk.
- W ramach działania *A.2 (Zakup sprzętu)* 11.12.2013 roku dostarczono kosiarkę. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na samochód osobowy w dniu 16.12.2013 roku została zawarta umowa z firmą AUTOREMO S.J Filia Nowy Targ na dostawę w I kwartale 2014 roku samochodu osobowego z napędem 4x4. Ogłoszono również przetarg na dostawę sprzętu fotograficznego, jednak w I etapie (grudzień 2013) żadna z ofert nie spełniła wymagań określonych w specyfikacji. Kolejną procedurę zaplanowano przeprowadzić na początku 2014 roku.




"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

- Podpisano umowy na wykonywanie operatów szacunkowych (A.1 *Przygotowanie wykupu gruntów*) oraz na świadczenie usług notarialnych związanych z planowanymi wykupami gruntów (B.1 *Zakup gruntów*).

W ramach działania B.1 (*Zakup gruntów*) w IV kwartale 2013 roku zakupiono 2,8974 ha za łączną kwotę 166 000 zł. Podpisano 4 umowy kupna w formie aktu notarialnego. Łącznie kupiono 36 działek, które przedstawiono na załączonej mapce.



Wszystkie cele projektu są nadal aktualne i możliwe do przeprowadzenia. W chwili obecnej nie ma żadnych obaw, że cele projektu nie zostaną osiągnięte w przewidzianym czasie.

Zadania planowane do realizacji na I kwartał 2014 roku.

W I kwartale 2014 roku planuje się:

- ponowne ogłoszenie przetargu na zakup i dostawę sprzętu fotograficznego,
- ogłoszenie przetargu na dostawę odbiorników GPS i szkolenie w zakresie ich obsługi,
- ogłoszenie przetargu na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań w ramach projektu „LIFE Pieniny PL” na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję ekosystemu”,
- uruchomienie strony internetowej projektu,



“LIFE Pieniny PL”



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

- prace przygotowawcze (opracowanie tekstu i opracowanie graficzne) związane z wykonaniem tablic informacyjnych,
- prace przygotowawcze (opracowanie tekstu i opracowanie graficzne) związane z wydaniem folderu informacyjnego o projekcie.