



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniny Park Narodowy
ul. Jagiellońska 107b
34-450 Krościenko n./Dunajcem
tel. (0-18) 2625601, 2625602, fax 2625603
e-mail: biuro@pieniny.pl

Krościenko n.D. 10.10.2014 r.

LF-081-1.1.2/2014

Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL”

w okresie 01.07.2014 – 30.09.2014 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D., ul. Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania *B.1 (Zakup gruntów)* w III kwartale 2014 roku zakupiono 2,844 ha gruntów za łączną kwotę 184.941,74 zł, w tym ze środków:

- NFOŚiGW zakupiono 1,9033 ha na kwotę 125.717,50 zł
- Komisji Europejskiej zakupiono 0,9407 ha na kwotę 59.224,24 zł

Podpisano 7 umów kupna w formie aktu notarialnego. Łącznie kupiono 21 działek. Rozpoczęto procedurę wykupu dla 4 działek. Ze względów formalnych transakcje zakupu części działek gruntowych przeznaczonych do wykupu w III kwartale 2014 roku zostaną sfinalizowane w IV kwartale 2014 roku. Kwota niewykorzystanych środków pochodzących z NFOŚiGW, przeznaczonych na zakup gruntów w III kwartale 2014 roku wynosi 34.282,50 zł. W związku z powyższym w dniu 29 września 2014 roku wysłano do NFOŚiGW pismo z prośbą o przesunięcie powyższej kwoty środków przewidzianych w III kwartale 2014 roku na IV kwartał 2014 rok.

2. W ramach działania *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* w dniu 14.07.2014 roku ogłoszono konkurs ofert na wykonanie zabiegów ochronnych na działkach wykupionych w ramach projektu „LIFE Pieniny PL” do końca I kwartału 2014. Po przeprowadzeniu postępowania, w dniu 28.07.2014 roku spośród czterech ofert wybrano dwie najkorzystniejsze oferty częściowe. W dniu 31.07.2014 roku podpisano z wykonawcami dwie umowy o dzieło nr LF-081-1.3.12/2014/A oraz nr LF-081-1.3.12/2014/B. W dniu 19.09.2014 roku po przeprowadzeniu wizji terenowej stwierdzono wykonanie prac w zakresie i terminie określonych umową o dzieło nr LF-081-1.3.12/2014/A i sporządzono protokół powykonawczy.
3. W ramach działania *C.2 (Remont i modernizacja szlaków turystycznych)* rozpoczęto remont szlaku niebieskiego od Kosarzysk do Polany Pieniny. Remont wykonywany jest przez sta-



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

- łych i sezonowych pracowników Pienińskiego Parku Narodowego. Do końca września zakończono większość prac na tym odcinku.
4. W ramach działania C.3 (*Zabiegi ochronne na murawach*) w dniu 15.09.2014 roku ogłoszono konkurs ofert na wykonanie prac. Po przeprowadzeniu postępowania, w dniu 29.09.2014 roku spośród ośmiu ofert wybrano dwie najkorzystniejsze oferty częściowe.
 5. W ramach działania C.4 (*Ochrona pszonaka pienińskiego*) w dniu 21.07.2014 roku podpisano umowę na zabezpieczenie przed osypywaniem się fragmentu murów zewnętrznych zamku Czorsztyn na odcinku około 58 mb. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu ograniczonego. Przed rozpoczęciem prac w obrębie murów zebrano nasiona pszonaka pienińskiego z osobników rosnących w rejonie planowanego remontu. W dniu 28.08.2014 roku spisano pierwszy protokół odbioru części prac obejmujących wykonanie remontu na powierzchni 210 m² zewnętrznych murów zamku. Drugi protokół odbioru części prac na powierzchni 130 m² sporządzono w dniu 29.09.2014 roku. Wykonawcę zabiegów ochronnych wyłoniono w ramach konkursu ofert na odkrzaczanie muraw (działanie C3), ogłoszonego w dniu 15.09.2014 roku.
 6. W ramach działania C.5 (*Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych*) w III kwartale 2014 roku wykonano dwa nawroty zabiegów usuwania gatunków z rodzaju *Reynoutria*. Działanie połączono z monitoringiem skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych. Sposób monitorowania i zabiegi usuwania oceniały w terenie dwie pracownice PPN: Małgorzata Braun i Agnieszka Trzaska.
 7. Działania D.1-D.7 (*Monitoring skuteczności zabiegów ochronnych*). W maju 2014 roku podpisano 8 umów z wykonawcami na poszczególne części zamówienia. W chwili obecnej zostały zakończone prace terenowe monitoringu stanu zerowego. Zgodnie z zawartymi umowami raporty wstępne wszystkich części monitoringu mają zostać przygotowane przez poszczególnych wykonawców i dostarczone do Pienińskiego PN w terminie do 31 października 2014 roku.
 8. W ramach działania E.4 (*Gadżety promujące projekt*) zgodnie z umową z dnia 15.05.2014 nr LF-081 1.3.11E/14, w dniu 16.09.2014 roku dostarczono do siedziby PPN 300 szt. kalendarza na 2015 rok. Na bieżąco prowadzono dystrybucję gadżetów wykonanych w II kwartale 2014 roku.
 9. W ramach współpracy z innymi projektami (*działanie F.2 Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi projektami*) w dniu 07.08.2014 roku odbyło się spotkanie w siedzibie PPN z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, realizującej projekt LIFE+ „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” LIFE12 NAT/PL/000053. Podczas spotkania podpisano deklarację współpracy. W dniach 24-27.09.2014 roku miał miejsce wyjazd osób zaangażowanych w realizację projektu „LIFE Pieniny PL” do Wigierskiego Parku Narodowego realizującego projekt „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431”. W dniach 30.09.2014 – 01.10.2014 trzech pracowników merytorycznych projektu „LIFE Pieniny PL” uczestniczyło w międzynarodowej konferencji kończącej projekt „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej” LIFE09 NAT/PL/000259.
 10. W ramach działania F.5 (*Monitorowanie realizacji projektu*) w dniach 17-18.09.2014 roku odbyło się spotkanie z monitorem projektu panem Stanisławem Tworkiem, podczas którego



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

zaprezentowano stan realizacji projektu; skontrolowano poprawność opisu wybranych dokumentów księgowych oraz karty czasu pracy Personelu zatrudnionego przy realizacji projektu. W terenie skontrolowano stan zaawansowania prac związanych z remontem murów zamku Czorsztyn (*Działanie C.4*) oraz remontem szlaku niebieskiego od Kosarzysk do Polany Pieniny (*Działanie C.2*). W wybranych rejonach sprawdzono również metodę znakowania w terenie granic wykupionych gruntów oraz sposób wykonywania zabiegów ochronnych na łąkach wykupionych w ramach projektu.

Stan realizacji projektu jest na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu. Sporządzony raport z prac wykonanych w II kwartale 2014 roku został przesłany do wszystkich członków Komitetu Sterującego z prośbą o ewentualne uwagi. Uwag nie wniesiono.

Wszystkie cele projektu są nadal aktualne i możliwe do osiągnięcia. W chwili obecnej nie ma żadnych obaw, że cele projektu nie zostaną osiągnięte w przewidzianym czasie.

Zadania planowane do realizacji w IV kwartale 2014 roku.

1. *Działanie B.1 (Zakup gruntów)* – planowana jest kontynuacja wykupów w miarę zainteresowania sprzedażą przez potencjalnych zbywców działek.
2. *Działanie C.1. (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* – zakończenie prac związanych z zabiegami ochronnymi czynnej na łąkach wykupionych w ramach projektu do końca I kwartału 2014.
3. *Działanie C.2. (Remont i modernizacja szlaków turystycznych)* – zakończenie remontu szlaku turystycznego na odcinku od Kosarzysk do Polany Pieniny oraz (w zależności od warunków atmosferycznych) rozpoczęcie prac związanych z remontem kolejnego odcinka od Zamkowej Góry do Kosarzysk.
4. *Działanie C.3 (Zabiegi ochronne na murawach)* – podpisanie umów na wykonanie zabiegów ochronnych na murawach.
5. *Działanie C.4 (Ochrona pszonaka pienińskiego)* – zakończenie prac zabezpieczających przed osypywaniem się fragmentów murów zewnętrznych zamku Czorsztyn, wykonie I etapu prac związanych z usuwaniem krzewów i wysokich bylin w obrębie stanowisk pszonaka pienińskiego.
6. *Działanie F.1 (Zarządzanie projektem)* – zorganizowanie II posiedzenia Komitetu Sterującego.
7. *Działanie F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* – stan realizacji projektu będzie na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu. Sporządzony raport z prac wykonanych w III kwartale wraz z raportem za II kwartał 2014 roku zostanie przedstawiony na posiedzeniu Komitetu Sterującego do zatwierdzenia.

DYREKTOR
Pienińskiego Parku Narodowego

mgr inż. Michał Sokołowski

