



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniński Park Narodowy
ul. Jagiellońska 107b
34-450 Krościenko n.Dunajcem
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625603
e-mail: biuro@pieniny-pn.pl
REGON 122456671, NIP 735-285-46-21

Krościenko n.D. 15.10.2015 r.

LF -081-1-1-2/2015

Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL”

w okresie 01.07.2015 – 30.09.2015 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania *B.1 (Zakup gruntów)* w III kwartale 2015 roku zakupiono 1,0482 ha gruntów za łączną kwotę 72.670,17 zł ze środków Komisji Europejskiej.

Podpisano 5 umów kupna w formie aktu notarialnego. Łącznie kupiono 12 działek ewidencyjnych.

2. W ramach działania *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* w dniu 30 czerwca 2015 roku ogłoszono konkurs ofert na wykonanie zabiegów ochrony czynnej na gruntach wykupionych w ramach projektu do końca I kwartału 2015 roku. Po przeprowadzeniu postępowania, w dniu 13 lipca 2015 roku spośród trzech ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę częściową na jedną część zamówienia. W dniu 14 lipca podpisano z wykonawcą umowę o dzieło nr LF-081-1-3-4/C/2015. W pozostałych 7 częściach zamówienia oferenci zaproponowali ceny wyższe od kwot, jakie zamawiający przeznaczył na ich sfinansowanie. W związku z powyższym w dniu 14 lipca 2015 roku ogłoszono publicznie za pośrednictwem strony internetowej Parku, kolejny konkurs ofert na wykonanie zabiegów ochrony czynnej w pozostałych częściach zamówienia. Po przeprowadzeniu postępowania, w dniu 28 lipca 2015 roku wybrano oferty częściowe na pozostałe części zamówienia. Zaproponowane przez oferentów ceny za realizację zamówienia były wyższe od kwot, jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że rozmiar prac związanych z odkrzaczaniem działek w poszczególnych kompleksach i zakres prac porządkowych jest większy niż przeciętnie, zaproponowane stawki zostały przyjęte, jako realny koszt wykonania tych zabiegów. W dniu 29 lipca 2015 roku podpisano z wykonawcami dwie umowy o dzieło nr LF-081-1-3-4/D/2015 oraz LF-081-1-3-4/E/2015.

W ramach wykonania dodatkowych zabiegów uzupełniających na gruntach wykupionych do końca I kwartału 2014 roku, w dniu 14 lipca 2015 roku podpisano z wykonawcami dwie umowy o dzieło nr LF-081-1-3-4/A/2015 oraz LF-081-1-3-4/B/2015.



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Po zakończeniu prac przeprowadzono wizje terenowe w rejonach objętych umowami o dzieło nr:

LF-081-1.3.12/2014/A, LF-081-1-3-4/B/2015 – 25 sierpnia 2015 r.

LF-081-1-3-4/C/2015 – 27 sierpnia 2015 r.

LF-081-1.3.12/2014/B, LF-081-1-3-4A/2015 – 25 sierpnia 2015 r.

LF-081-1-3-4/D/2015 – 29 września 2015 r.

Sporządzono protokoły odbiorcze, stwierdzając wykonanie prac w zakresie i terminach określonych w w/w umowach.

3. W ramach działania *C.2 (Remont i modernizacja szlaków turystycznych)* w dniu 20 lipca 2015 roku zakończono remont szlaku niebieskiego na odcinku 300 mb między polaną Istebki a polaną Kurnikówka. Rozpoczęto remont kolejnego odcinka między Górą Zamkową a polaną Kosarzyska, gdzie do końca września zakończono większość prac. W ramach prac wykonano nową podbudowę oraz nawierzchnię z tłuczonego kamienia, pozyskanego na miejscu, osadzono drewniane krawężniki, stopnie oraz przepusty odwadniające, zamaskowano istniejące skróty oraz zabezpieczono obrzeża szlaku przed wydeptywaniem. Ponadto na odcinku między Górą Zamkową a polaną Kosarzyska, wykonano kamienne schody na najbardziej stromych fragmentach szlaku oraz kamienne murki przy odcinkach trawersowych, a także wymieniono pomost prowadzący do kapliczki pod Górą Zamkową.

Przy punkcie odpoczynkowym na skraju polany Kosarzyska wymieniono 2 ławy oraz dołożono 3 ławy w miejscu odpoczynkowym nad Polaną Pieniny, przy odcinku wyremontowanym w 2014 roku.

4. W ramach działania *C.5 (Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych)* i *D.5 (Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych)* do końca III kwartału zakończono drugi rok monitoringu rdestowca ostrokończystego i sachalińskiego, połączony z ich usuwaniem. W 2015 roku przeprowadzono kontrolę w trzech nawrotach, w lipcu, sierpniu oraz we wrześniu. Roczny raport z oceną efektów przeprowadzonych prac zostanie przekazany do Pienińskiego PN w terminie do 31 października 2015 roku.
5. W ramach działania *C.6 (Ograniczenie negatywnego wpływu wypasu owiec na miejsca rozrodu płazów)* ogłoszono przetarg ograniczony na wykonanie nowego oczka wodnego w rejonie polany Majerz.
6. W ramach działania *D1-D.7 (Monitoring skuteczności zabiegów na łąkach oraz procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych)* w III kwartale 2015 roku zakończono terenowe prace monitoringowe. Roczne raporty z oceną efektów przeprowadzonych prac zostaną przekazane do Pienińskiego PN w terminie do 31 października 2015 roku.
7. W ramach działania *E.4 (Gadżety promujące projekt)* wykonano kalendarz na 2016 rok (300 szt.). Opracowanie graficzne kalendarza przygotował grafik zatrudniony w Pienińskim PN, jako działanie wspierające, bez dodatkowych kosztów w projekcie. Druk kalendarza wykonała drukarnia GRYPFIX na podstawie zlecenia nr LF-081-1-3-13/15 z dnia 17 września 2015 r. Wyboru drukarni dokonano w ramach zapytania ofertowego na druk dodatkowych materiałów dla PPN, dzięki czemu uzyskano korzystną cenę druku.
8. W ramach działania *E.5 (Warsztaty edukacyjne)* we wrześniu 2015 roku przeprowadzono 6 zajęć z uczniami szkół podstawowych oraz 7 zajęć z młodzieżą szkół gimnazjalnych. W



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

dniu 4 września 2015 roku w trybie zapytania ofertowego, wybrano dwie najkorzystniejsze oferty częściowe na przeprowadzenie warsztatów dla przewodników i nauczycieli. W dniu 8 września 2015 roku zawarto z wykonawcami cztery umowy tematyczne nr: LF-081-1-3-12C/2015, LF-081-13-12D/2015 na przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli oraz nr LF-081-13-12A/2015, LF-081-13-12B/2015 dla przewodników.

9. W ramach zadania *E.6 (Konkurs plastyczny)* opracowano regulamin konkursu, wykonano plakat informujący o konkursie oraz przygotowano zaproszenia dla szkół. Przygotowano również zaproszenia do uczestnictwa w Jury konkursu wraz z umowami.
10. W ramach współpracy z innymi projektami *F.2 (Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi projektami)* w dniach 30 i 31 lipca 2015 roku odbyło się spotkanie w siedzibie PPN z przedstawicielami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, realizującego LIFE11 NAT/PL/432 pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”.
11. W ramach działania *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* – Stan realizacji projektu jest na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu. Sporządzony raport z prac wykonanych w II kwartale 2015 roku został przesłany do wszystkich członków Komitetu Sterującego z prośbą o ewentualne uwagi. Uwag nie wniesiono.

Wszystkie cele projektu są nadal aktualne i możliwe do osiągnięcia. W chwili obecnej nie ma żadnych obaw, że cele projektu nie zostaną osiągnięte w przewidzianym czasie.

Zadania planowane do realizacji w IV kwartale 2015 roku.

1. Działanie *B.1 (Zakup gruntów)* – kontynuacja wykupów w miarę zainteresowania sprzedają przez potencjalnych zbywców działek,
2. Działanie *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* – przeprowadzenie wizji terenowej zakończonych prac w rejonach objętych umową o dzieło nr LF-081-1-3-4/E/2015 oraz sporządzenie protokołu odbioru,
3. Działanie *C.2. (Remont i modernizacja szlaków turystycznych)* – rozpoczęcie prac przygotowawczych do remontu odcinka szlaku zielonego od ostatnich zabudowań na ulicy Kras do Przełęczy Sosnow,
4. Działanie *C.3 (Zabiegi ochronne na murawach)* – zakończenie prac na murawie Pod Trzema Koronami, określonych umową nr LF-081-1.3.14A/2014,
5. Działanie *C.4 (Ochrona pszonaka pienińskiego)* – wykonie II etapu prac związanych z usuwaniem krzewów i wysokich bylin w obrębie stanowisk pszonaka pienińskiego,
6. Działanie *C.6 (Ograniczenie negatywnego wpływu wypasu owiec na miejsca rozrodu płazów)* – wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy na wykonanie nowego oczka wodnego w rejonie polany Majerz,
7. Działania *E.1 (Spotkania promujące projekt)* – zorganizowanie spotkania promującego projekt wśród lokalnej społeczności,




"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

8. Działanie *E.5 (Warsztaty edukacyjne)* – kontynuacja zajęć edukacyjnych z młodzieżą z lokalnych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli szkół z 4 gmin pienińskich,
9. Działanie *E.6 (Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży)* – ogłoszenie konkursu,
10. Działanie *F.1 (Zarządzanie projektem)* – zorganizowanie III posiedzenia Komitetu Sterującego,
12. Działanie *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* - stan realizacji projektu będzie na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

DYREKTOR
Pienińskiego Parku Narodowego

mgr inż. Michał Sokołowski