



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniński Park Narodowy
ul. Jagiellońska 107b
34-450 Krościenko n. Dunajcem
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625603
e-mail: biuro@pieniny.pn.pl
REGON 122456671, NIP 735-285-46-21

Krościenko n.D. 26.01.2016 r.

LF -084-1-1-2/2016

Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL”

w okresie 01.10.2015 – 31.12.2015 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania *B.1 (Zakup gruntów)* w IV kwartale 2015 roku zakupiono 1,9126 ha gruntów za łączną kwotę 131.099,98 zł, w tym ze środków:
 - NFOŚiGW – wykupiono 1,003 ha za łączną kwotę 68.385,44 zł
 - Komisji Europejskiej – wykupiono 0,6632 ha za łączną kwotę 45.258,61 zł
 - Własnych – wykupiono 0,2464 ha za łączną kwotę 17.455,93 zł. Powyższa kwota zostanie zrefundowana ze środków NFOŚiGW przewidzianych zgodnie z harmonogramem do wypłaty w II kwartale 2016 roku.

Podpisano 3 umowy kupna w formie aktu notarialnego. Łącznie kupiono 14 działek.

2. W ramach działania *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* w dniu 5 października 2015 roku, przeprowadzono wizję terenową i dokonano obioru prac wykonanych w ramach umowy o dzieło nr LF-081-1-3-4/E/2015. Z kontroli terenowej sporządzono protokół wykonawczy stwierdzający wykonanie prac w zakresie i terminie określonym w/w umową. Zabiegi ochrony czynnej zostały zrealizowane na łąkach wykupionych do końca I kwartału 2015 roku. W ekosystemach leśnych wykupionych w ramach projektu, na wybranych stanowiskach wskazanych w przeprowadzonym monitoringu procesów przyrodniczych przeprowadzono akcję usuwania niecierpka drobnokwiatowego - gatunku inwazyjnego. Zabiegi wykonano w sezonie wegetacyjnych, a notatki z przeprowadzonych prac sporządzono w IV kwartale. Usuwanie wykonano jako działanie wspierające bez kosztów w projekcie. Zabiegi będą kontynuowane w kolejnych latach.
3. W ramach działania *C.2 (Remont i modernizacja szlaków turystycznych)* w dniu 8 października 2015 roku zakończono remont fragmentu niebieskiego szlaku turystycznego na odcinku 300 mb od Góry Zamkowej do Kosarzysk. W ramach przygotowań do remontu fragmentów szlaku zielonego na odcinku 320 mb między drogą do Krasu a przełęczą Sosnów w dniu 30



- października 2015 roku odbyło się spotkanie na gruncie z przedstawicielami Wspólnoty Leśnej Ekwiwalentowej. W trakcie spotkania ustalono w terenie granice działek będących własnością Wspólnoty, uzgodniono przebieg szlaku oraz sposób jego zabezpieczenia.
4. W IV kwartale 2015 roku zakończono wszystkie przewidziane w projekcie zabiegi ochronne na murawach (*zadanie C.3*). W ramach umowy nr LF-081-1.3.14A/2014 zawartej 2 października 2014 roku wykonano ostatni etap prac na murawie pod Trzema Koronami (3,8 ha). W dniu 19 listopada 2015 roku spisano protokół z listą uwag do wykonanych prac oraz ustalono ostateczny termin ich zakończenia. W dniu 23 listopada 2015 roku spisano końcowy protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie prac przewidzianych w 2015 roku, zgodnie w/w umową oraz uwagami zawartymi w poprzednim protokole z dnia 19 listopada 2015 roku.
 5. W IV kwartale 2015 roku zakończono wszystkie przewidziane w projekcie zabiegi ochronne w siedlisku pszonaka pienińskiego (*zadanie C.4*) w rejonie wzgórza zamkowego w Czorsztynie. W dniu 30 października 2015 roku sporządzono protokół końcowego odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie prac objętych umową nr LF-081-1.3.14C/2014.
 6. W dniu 2 października 2015 roku w drodze przetargu ograniczonego wyłoniono wykonawcę nowego oczka wodnego w rejonie polany Majerz o powierzchni lustra wody około 30 m², realizowanego w ramach działania C.6 (*Ograniczenie negatywnego wpływu wypasu owiec na miejsca rozrodu płazów*). Umowę nr IR-2253-14,15-2015 zawarto z wykonawcą w dniu 9 października 2015 roku. Prace odebrano w dniu 27 listopada 2015 roku i spisano protokół końcowego odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie prac objętych w/w umową.
 7. Działania D.1-D.7 (*Monitoring skuteczności zabiegów ochronnych*). W terminie do 31 października 2015 roku, zgodnie z zawartymi umowami na poszczególne części zamówienia, do siedziby PPN dostarczono roczne raporty z oceną efektów przeprowadzonych zabiegów. Dodatkowym elementem, realizowanym jako działanie wspierające, bez kosztów w projekcie, jest monitoring derkacza prowadzony na całym areale występowania tego gatunku w obszarze Pieniny oraz w otulinie PPN. Liczenie derkacza na obszarze objętym monitoringiem przeprowadzono w godzinach wieczornych 31 maja oraz 2 i 3 czerwca 2015 roku.
 8. W ramach działania E.1. (*Spotkania promujące projekt - informacyjne*) w dniu 15 grudnia 2015 roku zorganizowano w siedzibie Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych spotkanie informacyjne, promujące projekt wśród lokalnej społeczności. W spotkaniu udział wzięły 23 osoby, w tym 6 pracowników i Dyrektor Pienińskiego PN. W trakcie spotkania przedstawiono efekty dotychczas podjętych działań ochronnych w projekcie. Sporządzono listę uczestników oraz sprawozdanie ze spotkania,
 9. W ramach działania E.5 (*Warsztaty edukacyjne*) w IV kwartale 2015 roku przeprowadzono:
 - 14 zajęć pt. „Będę właścicielem lasu” z uczniami szkół podstawowych,
 - 7 zajęć pt. „Będę gospodarzem gminy” z młodzieżą szkół gimnazjalnych,
 - 6 zajęć pt. „Produkuję bez odpadów” i „Zarządzam środowiskiem” z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych.

W III kwartale 2015 roku w dniach 26, 27 i 28 sierpnia, pracownik Pienińskiego PN Maciej Szajowski przeprowadził warsztaty dla kandydatów na flisaków pienińskich. W warsztatach uczestniczyły 3 roczniki kandydatów – mieszkańcy Szczawnicy, Krościenka, Czorsztyna, Sromowiec Wyżnych i Sromowiec Niżnych, łącznie 53 osoby.



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

W dniu 28 października 2015 roku odbyły się warsztaty dla nauczycieli w trakcie których wygłoszono dwa wykłady połączone z prezentacją multimedialną pt. „Natura 2000 – idea, założenia i cele” oraz „Ochrona gatunków i siedlisk w Pienińskim PN – działania w ramach projektu „LIFE Pieniny PL” oraz przeprowadzono zajęcia terenowe.

W dniu 18 grudnia 2015 roku wykonawca dzieła określonego umową nr LF-081-1-3-12A/2015 z dnia 8 września 2015 roku, przekazał na rzecz Pienińskiego PN opracowane scenariusze warsztatów dla przewodników, prezentacje multimedialne pt. :”Płazy, ich znaczenie w przyrodzie i ochrona w PPN”, „Ochrona gatunków i siedlisk na terenach udostępnionych dla turystyki w PPN” oraz testy sprawdzające wiedzę.

10. W ramach działania *E.6 (Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży)* ogłoszono konkurs plastyczny pt. „Natura w mozaice”, do którego zaproszono dzieci i młodzież z 4 gmin pienińskich (Szczawnica, Krościenko n.D., Czorsztyn i Łapsze Niżne). W dniach 12 i 20 października 2015 roku rozwieziono zaproszenia do szkół z prośbą o włączenie się w organizację Konkursu. Rola szkół ma polegać na jego rozpropagowaniu i zachęceniu uczniów do wzięcia w nim udziału oraz zebraniu wykonanych prac. Wytypowano skład Jury konkursowego – do wybranych osób, reprezentujących środowisko artystyczne, wysłane zostały zaproszenia do udziału w pracach Jury konkursu wraz ze wzorami umów.
11. W ramach działania *F.1. (Zarządzanie projektem)* w dniu 6 listopada odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego z udziałem 11 członków, w tym Dyrektor oraz 6 pracowników Pienińskiego PN. W trakcie spotkania zaprezentowano stan realizacji projektu. Przyjęto sprawozdania za IV kwartał 2014 roku, I, II i III kwartał 2015 roku oraz plan działań do końca III kwartału 2016 roku. Sporządzono protokół z posiedzenia, zatwierdzony przez przewodniczącego Komitetu Sterującego.
12. W ramach działania *F.2 (Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi projektami)* delegacja Pienińskiego PN uczestniczyła w dwóch spotkaniach projektów LIFE+ NATURA w siedzibie Kampinoskiego PN (1-2 października) oraz w Smoleniu k. Pilicy (3-4 grudnia). W trakcie spotkań omawiano trudności pojawiające się podczas realizacji projektów oraz podjęto próby wypracowania wspólnych rozwiązań zaradczych.
13. W ramach działania *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* w dniach 26-27 listopada 2015 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielem Zewnętrznego Zespołu Monitorującego panem Stanisławem Tworkiem. W trakcie spotkania omówiono stan zaawansowania rzeczowego i finansowego projektu, skontrolowano wybrane dokumenty projektowe, w tym zarządzenia wewnętrzne, dokumentację zamówień publicznych, wybrane faktury i karty czasu pracy. W terenie skontrolowano:
 - efekty zabiegów ochronnych na wykupionych gruntach (*Działanie C.1*),
 - stan zaawansowania prac związanych z remontem kolejnych dwóch odcinków niebieskiego szlaku turystycznego (*Działanie C.2*),
 - efekty zabiegów ochronnych na murawach (*Działanie C.3*),
 - efekty prac wykonanych dla zabezpieczenia miejsc rozrodu płazów na Kapitanowym oraz nowe oczko wodne w rejonie polany Majerz (*Działanie C.6*).

W dniu 28 grudnia 2018 roku otrzymano list z Komisji Europejskiej dotyczący wyżej opisanej wizyty. W tekście powyższego listu Komisja Europejska wyraża zadowolenie ze spraw-



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

nego wdrażania projektu oraz załącza kilka sugestii mogących pomóc w dalszej realizacji projektu.

Stan realizacji projektu jest na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu. Raport z prac wykonanych w III kwartale 2015 roku, roczne raporty z monitoringu oraz raport z I etapu audytu przesłano do wszystkich członków Komitetu Sterującego z prośbą o ewentualne uwagi. Uwag nie wniesiono.

Wszystkie cele projektu są nadal aktualne i możliwe do osiągnięcia. W chwili obecnej nie ma żadnych obaw, że cele projektu nie zostaną osiągnięte w przewidzianym czasie.

Zadania planowane do realizacji w I kwartale 2016 roku

1. Działanie *B.1 (Zakup gruntów)* – kontynuacja wykupów w miarę zainteresowania sprzedażą przez potencjalnych zbywców działek,
2. Działanie *C.2. (Remont i modernizacja szlaków turystycznych)* – rozpoczęcie prac przygotowawczych do remontu fragmentów szlaku zielonego od ostatnich zabudowań na ulicy Kras do Przełęczy Sosnów na odcinku 320 mb,
3. Działania *E.1 (Spotkania promujące projekt)* – zorganizowanie kolejnego spotkania informacyjnego, promującego projekt wśród lokalnej społeczności,
4. Działanie *E.5 (Warsztaty edukacyjne)* – kontynuacja zajęć edukacyjnych z młodzieżą z lokalnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, rozpoczęcie serii 12 warsztatów dla przewodników górskich,
5. Działanie *E.6 (Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży)* – odbiór prac konkursowych ze szkół 4 gmin pienińskich: Szczawnica, Krościenko nad Dunajcem, Czorsztyn i Łapsze Niżne. Rozpoczęcie obrad członków Jury Konkursu.
14. Działanie *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* - stan realizacji projektu będzie na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

sponsor
Koordynator Projektu
LIFE12 NAT/PL/000034 "LIFE Pieniny PL"

mgr inż. Andrzej Kowalski

DYREKTOR
Pienińskiego Parku Narodowego

mgr inż. Michał Sokółowski