



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”
ul. Jagiellońska 107b
34-450 Krościenko n.Dunajcem
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625603
e-mail: biuro@pieninypl.pl
REGON 122456671, NIP 735-285-46-21

Krościenko n.D. 6.04.2017 r.

LF -084-1-1-2/17

Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL”

w okresie 01.01.2017 – 31.03.2017 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania *B.1 (Zakup gruntów)* w I kwartale 2017 roku zakupiono 1,5158 ha gruntów za łączną kwotę 110.465,44 zł. Wykup wszystkich gruntów pokryto w całości ze środków KE. Podpisano 4 umowy, w formie aktów notarialnych, potwierdzających przeniesienie własności 10 działek ewidencyjnych, w tym 8 działek leśnych, których zakup sfinalizowano po uzyskaniu decyzji sąsiedniego Nadleśnictwa o odstąpieniu od przysługującego mu prawa pierwokupu.

W celu utrzymania udziału procentowego współfinansujących projekt na założonym poziomie tj. 45% – NFOŚiGW oraz 50% – KE podjęto decyzję o sfinansowaniu w I kwartale 2017 roku zakupu wszystkich ww. działek ze środków KE oraz kontynuacji tego procesu w II kwartale do wysokości zaplanowanych na ten cel w 2017 roku środków z KE.

2. Działanie *C.6 (Ograniczenie negatywnego wpływu wypasu na miejsca rozrodu płazów)*. W toku realizacji ostatniego etapu niniejszego zadania w ubiegłym roku rozpoczęto, a w bieżącym zakończono procedurę wyboru wykonawcy zabezpieczenia źródeł sąsiadujących z miejscami pojenia owiec. W postępowaniu o wybór wykonawcy w przewidzianym terminie do 9 stycznia br. złożono tylko jedną ofertę. Oferent zaproponował cenę za wykonanie usługi znacząco wyższą od kwoty zabezpieczonej w projekcie na ten cel (48.700 zł). W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, dokonano ponownego rozeznania rynku o elementy niezbędne do realizacji zadania i podjęto decyzję o sposobie dalszego postępowania. Wedle przeprowadzonej kalkulacji, całkowity szacunkowy koszt niezbędny do wykonania całości planowanych w br. prac w ramach niniejszego zadania wyniesie 22.500 zł, co stanowi niespełna połowę zaproponowanej przez oferenta ceny. Zgodnie z przyjętym planem zakupiono drewno topolowe w Nadleśnictwie Miechów, które zleconym transportem („ADAŚ” Tylka Andrzej, Dzianisz 172, 34-514 Dzianisz) dostarczono do zakładu stolarskiego („Piczura-Dom” Leopold Piczura, Stanisław



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Piczura, Ratulów 392, 34-407 Ciche), gdzie wykonano gotowe poidła. Z kolei po przeprowadzeniu negocjacji cenowych z potencjalnymi wykonawcami i wybraniu najkorzystniejszej oferty („Amerwit” Skorusa Wojciech, 34-512 Witów 123), zlecono montaż poidel, wykonanie i montaż ogrodzeń (160 mb) oraz rynien wg. wytycznych technicznych dostarczonych wykonawcy. W dniu 22 lutego zamówiono w sąsiednim Nadleśnictwie żerdzie do wykonania ogrodzeń, a planowany ich odbiór (loco skład) wyznaczono na początek II kwartału. Do końca I kwartału br. zamontowano wszystkie 11 poidel w sąsiedztwie ww. źródeł w sposób umożliwiający płazom dostęp do miejsc rozrodu.

3. Działanie *D.8 (Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję ekosystemu)*. Postęp realizacji zadania *B.1 (Wykup gruntów)*, z przyczyn niezależnych od Pienińskiego PN, może skutkować niewykonaniem pełnego zakresu rzeczowego w przewidzianym czasie trwania projektu. Istnieje więc prawdopodobieństwo przedłużenia realizacji projektu o powyższe zadanie oraz związane z nim zadanie *C.1 (Zabiegi ochronne na wykupionych gruntach)*. Z kolei zadanie *D.8* powinno, zgodnie z warunkami umowy nr LF-081-1.3.3/14 zawartej z wykonawcą w 2014 roku, zostać zakończone w br. (tj. po wykonaniu wszystkich przewidzianych projektem działań ukierunkowanych na ochronę poszczególnych gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”). Mając na uwadze powyższe zespół zarządzający projektem w porozumieniu z przedstawicielem Zewnętrznego Zespołu Monitorującego podjął decyzję o kontynuacji przedmiotowego zadania w sposób zapewniający uwzględnienie osiągniętych efektów wszystkich zakończonych zadań mogących mieć wpływ na kształtowanie opinii ankietowanych. Koncentrując się na takim sposobie dalszej realizacji zadania podjęto dyskusję z wykonawcą („INDEKS” Janusz Langer, os. Leśne 2A/47, 62-028 Koziegłowy) w trakcie której ustalono że:
- badanie techniką PAPI (wywiad bezpośredni realizowany przy użyciu papierowej ankiety wypełnianej przez wykwalifikowanego ankietera) wykonane zostanie zgodnie z warunkami ww. umowy,
 - badanie uwzględniające pozostałe techniki badawcze, wskazane w raporcie metodologicznym, zostanie przeprowadzone po uzyskaniu decyzji KE o ewentualnym przedłużeniu projektu. Przewiduje się że decyzja taka ukaże się w I kwartale 2018 roku.

Ponadto ustalono że pozostałe wynagrodzenie w wysokości wskazanej w §5 pkt. 2. 3) ww. umowy (tj. 3.000,00 zł brutto) zostanie wypłacone w dwóch transzach po 1.500,00 zł brutto każda za wykonanie ww. prac.

W przypadku przedłużenia realizacji projektu, jeżeli okaże się to niezbędne, wykonana zostanie dodatkowa analiza oddziaływania projektu w terminie dostosowanym do zapisów decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej przedłużenia projektu. Szacunkowy koszt wykonania dodatkowej analizy końcowej może wynieść około 3.000 zł (na podstawie kosztów obowiązującej umowy) i zostanie sfinansowany ze środków na nieprzewidziane wydatki w kategorii kosztów Overheads (Koszty ogólne).

4. Działanie *E.8 (Międzynarodowa konferencja kończąca projekt)*. Realizacja zadania *B.1 (Wykup gruntów)* zgodnie z przedstawionymi w poprzednim kwartale rekomendacjami Komitetu Sterującego została przedłużona do końca br. i może nie zostać całkowicie zakończona do czasu planowanej konferencji. Biorąc pod uwagę powyższe podjęto decyzję o przesunięciu terminu organizacji międzynarodowej konferencji na kwiecień 2018 roku oraz o konieczności sporządzenia aneksów do niżej wymienionych umów obejmujących przygotowanie i wygłoszenie referatów podczas konferencji:



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

- umowa nr LF-081-1.3.10A/2014 na monitoring skuteczności zabiegów na wykupionych łąkach i procesów przyrodniczych w wykupionych ekosystemach leśnych,
- umowa nr LF-081-1.3.10B/2014 na monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby,
- umowa nr LF-081-1.3.10C/2014 na monitoring efektów związanych z remontem szlaków – regeneracja roślinności,
- umowa nr LF-081-1.3.10D/2014 na monitoring skuteczności zabiegów na murawach,
- umowa nr LF-081-1.3.10E/2014 na monitoring efektów zabiegów ochronnych w siedlisku pszonaka pienńskiego,
- umowa nr LF-081-1.3.10F/2014 na monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych,
- umowa nr LF-081-1.3.10G/2014 na monitoring płazów.

5. W ramach działań wspierających, nie generujących kosztów w projekcie, na wykupionych działkach leśnych wykonano w drugiej połowie lutego zabieg ochronny polegający na wyznaczeniu drzew do mineralizacji. Lista działek została określona w oparciu o wyniki monitoringu przeprowadzonego w ramach zadania D.6 (*Monitoring procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych*) przez Instytut Techniczno-Przyrodniczy, gdzie monitorujący wskazali na właściwy stan ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych. Wyznaczenie drzew do mineralizacji wpłynie na realizację celu projektowego polegającego na zwiększeniu ilości martwego drewna na wykupionych działkach leśnych, a tym samym poprawę warunków mikrosiedliskowych m.in. dla bezlistu okrywowego *Buxbaumia viridis* będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Pieniny.

Podczas prowadzenia monitoringu w ramach niniejszego projektu stwierdzono występowanie jesionu pensylwańskiego *Fraxinus pennsylvanica*, obcego gatunek inwazyjnego pochodzenia północnoamerykańskiego, który mógł trafić w Pieniny z wodami Dunajca. Prowadzący monitoring (Instytut Techniczno-Przyrodniczy) wskazali miejsce i liczbę odszukanych osobników. Wszystkie żywe drzewka zostały ścięte i pozostawione na miejscu do mineralizacji.

6. Działanie F.5 (*Monitorowanie realizacji projektu*) – W dniach od 13 do 17 marca br. NFOŚiGW przeprowadził kontrolę realizacji projektu w zakresie umowy dotacji (nr 572/2013/Wn 06/OP-WK-LF/D) ze środków krajowych. W stosunku do założeń przedsięwzięcia wynikających z umowy dotacji i harmonogramu rzeczowo-finansowego potwierdzono możliwe do wystąpienia zagrożenie niepełnego wykonania zakresu rzeczowego, wynikającego z przewidywanych przez beneficjenta problemów związanych z wykupami gruntów oraz zmniejszonej powierzchni gruntów na jakiej powinny być wykonane zabiegi ochronne. Do pozostałych elementów kontrolowanego zakresu rzeczowego nie wniesiono uwag.

Stan realizacji projektu jest na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

Zważywszy na poziom zrealizowanych wykupów gruntów w I kwartale br. w dalszym ciągu istnieje zagrożenie, że zakładany w projekcie zakres wykupu gruntów nie zostanie w pełni zrealizowany do końca trwania projektu. Również ryzyko niepełnego wykonania,



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

ściśle związanego z wykupem gruntów, zadania *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* nie zmniejsza się.

Ze względu na brak dostatecznej liczby ofert sprzedaży działek, których wykup byłby możliwy do sfinalizowania w I kwartale br. oraz decyzją o kontynuacji finansowania wykupów ze środków KE (jak wspomniano w pkt. 1 niniejszego raportu) zwrócono się do NFOŚiGW z prośbą o przesunięcie, przewidzianych do wydatkowania w I i II kwartale, środków na IV kwartał br. Stosowna odpowiedź NFOŚiGW w formie aneksu do umowy spodziewana jest początkiem II kwartału br. Pozostałe cele projektu pozostają w zgodzie z założeniami zawartymi we wniosku, część z nich została już zakończona, a będące w dalszej realizacji są jak najbardziej możliwe do osiągnięcia w przewidywanym czasie.

Zadania planowane do realizacji w II kwartale 2017 roku

1. Działanie *B.1 (Zakup gruntów)* – kontynuacja wykupów w miarę zainteresowania sprzedażą przez potencjalnych zbywców działek,
2. Działanie *C.6 (Ograniczenie negatywnego wpływu wypasu na miejsca rozrodu płazów)* – dostarczenie żerdzi z Nadleśnictwa, wykonanie i montaż ogrodzeń zakończone protokołem odbioru całości prac,
3. Działanie *D.8 i E.8* – sporządzenie aneksów do umów wymienionych w punkcie 3 i 4 niniejszego raportu,
4. Działanie *E.1 (Spotkania promujące projekt)* – organizacja Dnia Otwartego LIFE (21 maja), uczestnictwo w ewentualnych uroczystościach lokalnych, stanowiących okazję do propagowania idei ochrony przyrody i zachęcania potencjalnych zbywców do sprzedaży gruntów na rzecz parku,
5. Działanie *F.2 (Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi projektami)* – uczestnictwo w Dniu Informacyjnym LIFE, uczestnictwo w konferencjach kończących projekty innych beneficjentów programu LIFE,
6. Działanie *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* – stan realizacji projektu będzie na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

sponsor
Koordynator Projektu
LIFE12 NAT/PL/000034 "LIFE Pieniny PL"

mgr inż. Andrzej Kowalski

DYREKTOR
Pienińskiego Parku Narodowego

mgr inż. Michał Sokołowski

Roman Soja