



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniński Park Narodowy

ul. Jagiellońska 107b
34-450 Krościenko n. Dunajcem
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625603
e-mail: biuro@pieniny.pn.pl
REGON 142356671 NIP 735-285-46-21
LF-084-1-1-2/17

Krościenko n.D. 13.10.2017 r.

Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL”

w okresie 01.07.2017 – 30.09.2017 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania *B.1 (Zakup gruntów)* w III kwartale 2017 roku zakupiono 2,5502 ha gruntów za łączną kwotę 193.642,00 zł. Wykup wszystkich gruntów pokryto w całości ze środków NFOŚiGW. Zapłaty za wykupione grunty dokonano ze środków KE z przeznaczeniem do refundacji ze środków NFOŚiGW w IV kwartale br. Podpisano 9 umów, w formie aktów notarialnych, potwierdzających przeniesienie własności 21 działek ewidencyjnych, w tym 8 działek stanowiących las, których zakup sfinalizowano po uzyskaniu decyzji sąsiedniego Nadleśnictwa o odstąpieniu od przysługującego mu prawa pierwokupu. Natomiast dwie pozostałe umowy warunkowe na zakup kolejnych 6 działek zostaną sfinalizowane w październiku br. Pozostałą część wykupionych działek stanowią łąki.
2. W ramach działania *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* w III kwartale wykonano zabiegi objęte umowami o dzieło nr: LF-084-1-3-4A/17, LF-084-1-3-4B/17, LF-084-1-3-4C/17, LF-084-1-3-4D/17, LF-084-1-3-4E/17, LF-084-1-3-4F/17, przewidziane w 2017 roku (tj. I zabieg) na gruntach wykupionych od II kwartału 2016 roku do końca II kwartału br. Łączna powierzchnia na jakiej wykonano I zabieg w br. wynosi 2,30 ha. Jednocześnie zakończono realizację zabiegów objętych zeszłorocznymi umowami dzieło nr: LF-084-1-3-4/16, LF-084-1-3-4A/16, LF-084-1-3-4B/16 na łącznej powierzchni 2,04 ha (tj. II zabieg).

Po zakończeniu prac w dniach 5-29 września br. przeprowadzono wizje terenowe w rejonach objętych ww. umowami. Sporządzono protokoły odbiorcze, stwierdzające wykonanie prac w zakresie i terminach określonych w ww. umowach.

W bieżącym roku, w ramach planu „After LIFE”, wykonano kolejne zabiegi będące kontynuacją dwuletnich zabiegów rozpoczętych w projekcie na łąkach wykupionych do końca I kwartału 2015 roku.



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

3. Działanie C.2 (*Remont i modernizacja szlaków turystycznych*) – Wszystkie zaplanowane w projekcie prace renowacyjne na szlakach zakończono w 2016 roku. Wygenerowane oszczędności w trakcie realizacji tego zadania pozwoliły w br. kontynuować remont zielonego szlaku turystycznego Kras – Sosnów w dolnym jego odcinku od drogowskazu na Sokolicę przy drodze do Krasu do ostatnich zabudowań znajdujących się w pobliżu szlaku. Prace rozpoczęto po uzyskaniu niezbędnej zgody na remont od właścicieli gruntów przez które przebiegał remont. Remont zostanie zakończony w IV kwartale br.
4. Działanie C.5 (*Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych*) i D.5 (*Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych*) – W III kwartale br. przeprowadzono monitoring gatunków inwazyjnych z rodzaju *Reynoutria* połączone z ich usuwaniem w trzech nawrotach: 12 czerwca, 14 lipca i 14 sierpnia. Kolejny, czwarty w tym roku, termin wykonania zabiegu planuje się przeprowadzić w pierwszym tygodniu października. Zgodnie z aneksem z dnia 12 kwietnia 2017 roku do umowy nr LF-081-1.3.10F/2014, raport z oceną efektów prac przeprowadzonych w 2017 roku oraz końcowy syntetyczny raport naukowy zostaną dostarczone do siedziby Pienińskiego PN w terminie do 31 października br.
5. Działania D.1-D.4, D.6-D.7 (*Monitoring skuteczności zabiegów na łąkach oraz procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych, monitoring skuteczności zabiegów na murawach, monitoring efektów związanych z remontem szlaków, monitoring efektów zabiegów ochronnych w siedlisku pszonaka pienińskiego, monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych, monitoring płazów*) – W ramach poszczególnych działań zakończono prace terenowe. Zgodnie z aneksami raporty z oceną efektów przeprowadzonych zabiegów oraz syntetyczne raporty naukowe zostaną dostarczone do siedziby Pienińskiego PN w terminie do 31 października 2017 roku.
6. W ramach działania F.5 (*Monitorowanie realizacji projektu*) – w dniach 21-22 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej z udziałem przedstawiciela Zewnętrzny Zespołu Monitorującego. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące wykupu gruntów w projekcie, powierzchni zabiegów ochronnych realizowanych na wykupionych gruntach, stanu zaawansowania rzeczowego i finansowego projektu oraz sposobu prawidłowego rozliczenia projektu. Skontrolowano wybrane dokumenty projektowe, w tym dokumentację zamówień publicznych, wybrane faktury i karty czasu pracy. Omówiono również zagadnienia związane z możliwością przedłużenia projektu. W terenie skontrolowano:
 - efekty podjętych zabiegów ochronnych w siedlisku pszonaka pienińskiego *Erysimum pieninicum*,
 - zabezpieczenie miejsc rozrodu płazów (polana Majerz) przed negatywnym wpływem wypasu owiec.
 - efekty dwuletnich zabiegów ochronnych na gruntach wykupionych w 2016 roku,
 - zabezpieczenie siedlisk przyległych wzdłuż zielonego szlaku od ostatnich zabudowań w Krasie do Przełęcz Sosnów – remont szlaku na odcinku 320 mb,Spotkanie zakończono w godzinach popołudniowych wizytą w pawilonie w Szczawnicy gdzie prezentowana jest wystawa prac konkursu plastycznego, przeprowadzonego w 2016 roku w ramach projektu (działanie E.6)

Wraz z końcem III kwartału br. zaobserwowano zwiększone zainteresowanie sprzedażą gruntów przez właścicieli prywatnych. Ze względu jednak na ograniczony czas pozostały do końca trwania projektu, w którym możliwe byłoby zakończenie wykupu gruntów w



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

przewidzianym zakresie, nadal istnieje ryzyko niepełnej realizacji zakresu rzeczowego zadań *B.1 (wykup gruntów)* oraz *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)*.


Personel projektu w dalszym ciągu kontynuuje rozmowy w terenie z właścicielami gruntów, mające na celu przekonanie ich o potrzebie zachowania zarówno wartości przyrodniczych, jak i krajobrazowych Pienin.

Zadania planowane do realizacji w IV kwartale 2017 roku

1. Działanie *B.1 (Zakup gruntów)* – kontynuacja wykupów w miarę zainteresowania sprzedażą przez potencjalnych zbywców działek,
2. Działania *D1-D.7 (Monitoring skuteczności działań ochronnych)* przyjęcie rocznych raportów monitoringu oraz syntetycznych raportów naukowych przewidzianych w 2017 roku,
3. Działanie *E.4 (Gadżety promujące projekt)* – przygotowanie oraz druk kalendarza na rok 2018.
4. Działanie *F.1 (Zarządzanie projektem)* – organizacja kolejnego posiedzenia Komitetu Sterującego,
5. Działanie *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* – stan realizacji projektu będzie na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu. W grudniu planowane jest złożenie do Komisji Europejskiej kolejnego raportu z postępu, przygotowującego złożenie wniosku o przedłużenie projektu.

DYREKTOR
Pienińskiego Parku Narodowego

mgr inż. Michał Sokółowski

Koordynator Projektu
LIFE12 NAT/PL/000034 LIFE Pieniny PL

mgr inż. Andrzej Kowalski



