



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniński Park Narodowy
ul. Jagiellońska 107b
34-450 Krościenko n.Dunajcem
tel. 18 2625601.2625602 fax 2625603
e-mail: biuro@pieniny.pn.pl
REGON 123456789 NIP 535-285-46-21
LF-084-1-1-2/17

Krościenko n.D. 16.02.2017 r.

Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL” w okresie 01.10.2016 – 31.12.2016 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D., ul. Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania *B.1 (Zakup gruntów)* w IV kwartale 2016 roku zakupiono 1,2296 ha gruntów za łączną kwotę 94.005,74 zł. W tym ze środków NFOŚiGW wykupiono 0,9892 ha za łączną kwotę 73.557,75 zł, a ze środków KE wykupiono 0,2404 ha za łączną kwotę 20.447,99 zł. Podpisano 6 umów, w formie aktów notarialnych, potwierdzających przeniesienie własności 8 działek ewidencyjnych oraz 3 warunkowe umowy sprzedaży na zakup 4 kolejnych działek, który zostanie sfinalizowany w I kwartale 2017 roku.
2. W ramach działania *C.6 (Ograniczenie negatywnego wpływu wypasu na miejsca rozrodu płazów)* w dniu 20 grudnia 2016 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zabezpieczenia źródeł sąsiadujących z miejscami pojenia owiec. Termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcia procedury przewidziano w ogłoszeniu na styczeń 2017 roku. Zamówienie obejmuje wykonanie i montaż nowych poidel dla owiec z pni drewna topolowego, wykonanie i montaż nowego ogrodzenia z żerdzi świerkowych o łącznej długości około 160 mb oraz rynien przelewowych.
3. Działanie *D1, D.6 (Monitoring skuteczności zabiegów na łąkach oraz procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych)*. Zgodnie z warunkami umów, zawartych w 2014 roku, na wykonanie poszczególnych części monitoringu, przedstawiono roczne raporty z wynikami przeprowadzonych w 2016 roku prac obejmujących:
 - monitoring skuteczności zabiegów na łąkach oraz procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych,
 - monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych,
 - monitoring płazów.
4. Działanie *E.3. (Folder informacyjny o projekcie)*. W trakcie pozaplanowych spotkań z lokalną społecznością, rozmów z właścicielami sąsiednich działek podczas ustalania granic w



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

terenie, wielu osobom przekazywany jest folder informacyjny o projekcie (wersja polska) wraz z informacją o możliwości złożenia oferty sprzedaży gruntów na terenie Pienińskiego PN. W związku intensyfikacją akcji informacyjnej o projekcie, która zwiększyła zapotrzebowanie na folder, podjęto decyzję o druku dodatkowych 1000 szt. W dniu 29 listopada 2016 roku rozesłano zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych oferentów, którzy składali wcześniej oferty w zamówieniach na podobne realizacje. Po zebraniu i porównaniu wszystkich ofert, w dniu 7 grudnia 2016 roku podpisano zlecenie z wykonawcą, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą. Foldery dostarczono do siedziby Pienińskiego PN w dniu 14 grudnia.

5. W ramach działania E.4 (*Gadżety promujące projekt*) wykonano kalendarz na 2017 rok (300 szt.). Realizacja warsztatów dla dużych grup uczestników w 2016 roku, współpraca z innymi instytucjami (część kalendarzy przekazano innym parkom narodowym w Polsce oraz słowackiemu odpowiednikowi Pienińskiego PN) wpłynęły na zwiększone zapotrzebowanie na kalendarz 2017. W związku z powyższym oszacowano rzeczywiste zapotrzebowanie na kalendarz i podjęto decyzję o druku dodatkowych 150 szt. Druk kalendarza zlecono drukarni FLEXERGIS Sp. Z o.o. na podstawie gotowego opracowania graficznego przygotowanego wcześniej przez grafika zatrudnionego w Pienińskim PN. Gotowe kalendarze dostarczono w dniu 6 grudnia.

6. Działanie E.5 (*Warsztaty edukacyjne*). Cały cykl warsztatów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych grup odbiorców został całkowicie zakończony w 2016 roku. W IV kwartale 2016 roku przeprowadzono:

- 6 zajęć pt. "Co to jest park narodowy" z młodzieżą szkół gimnazjalnych,
- 9 zajęć pt. "Będę gospodarzem gminy" z młodzieżą szkół gimnazjalnych,
- 4 zajęcia pt. „:Produkuję bez odpadów” z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych,
- 11 zajęć pt. „Będę właścicielem lasu” z dziećmi szkół podstawowych,
- 6 zajęć pt. „Zarządzam środowiskiem” z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych,

W dniach od 15 października do 6 listopada 2016 roku przeprowadzono kolejny, ostatni w projekcie, cykl 6 zajęć dla przewodników górskich pt. „Ochrona gatunków i siedlisk na terenach udostępnionych dla turystyki w Pienińskim PN”. Warsztaty dla przewodników zakończono pisemnym testem sprawdzającym wiedzę z omawianych zagadnień. Zaliczenie testu jest podstawą do otrzymania upoważnienia dyrektora parku uprawniającego do zwolnienia z opłat pobieranych przez Pieniński PN za udostępnianie niektórych miejsc i obszarów.

W dniach 28 października, 3 listopada i 5 grudnia 2016 roku przeprowadzono warsztaty dla samorządowców gmin: Szczawnica, Czorsztyn i Łapsze Niżne. Dwa pierwsze spotkania zorganizowane w siedzibie Pienińskiego PN połączono z sesją terenową w trakcie której zaprezentowano efekty prac w siedlisku pszonaka pienińskiego u podnóża Zamku Czorsztyn. Zaś spotkanie w Łapszach Niżnych połączono z sesją Rady Gminy. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 48 osób. W trakcie każdego spotkania wygłoszono dwa referaty:

- „Natura 2000 – doświadczenia pienińskie” – dr inż. Grzegorz Vončina - główny specjalista ds. ochrony przyrody w PPN,
- „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny – dotychczasowa realizacja projektu” – mgr inż. Andrzej Kowalski – koordynator projektu.



W trakcie podjętych dyskusji wskazano na potencjalne korzyści dla lokalnych społeczności wynikające nie tylko z realizacji przedmiotowego projektu, ale również z bliskości parku i podejmowanych na jego terenie szeregu działań z zakresu ochrony przyrody.

7. W ramach działania *F.1 (Zarządzanie projektem)* – w dniu 7 listopada 2016 roku zorganizowano IV posiedzenie Komitetu Sterującego z udziałem 11 członków, w tym Dyrektora PPN oraz pracowników Pienińskiego PN. W trakcie spotkania zaprezentowano stan realizacji projektu. Przyjęto sprawozdania za IV kwartał 2015 roku, I, II i III kwartał 2016 roku oraz plan działań do końca III kwartału 2017 roku. Przedstawiono stan uwarunkowań prawnych mających negatywny wpływ na przebieg procesu wykupu gruntów. Zwrócono uwagę na problemy związane z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem sprzedażą gruntów przez obecnych właścicieli. Komitet Sterujący przegłosował rekomendacje metod działania mających na celu zaradzenie tej sytuacji. Zasugerowano:

- wydłużenie realizacji zadania *B.1 (Wykup gruntów)* o 12 miesięcy, a w przypadku niewyczerpania w całości zakresu zadania, wydłużenie realizacji projektu o kolejne 12 miesięcy,
- zintensyfikowanie akcji informacyjnej w okolicznych gminach i wsiach o zakresie i terminach kupna gruntów przez Pieniński PN.

Sporządzono protokół z posiedzenia, zatwierdzony przez przewodniczącego Komitetu Sterującego.

W chwili obecnej istnieje zagrożenie, że zakładany w projekcie zakres wykupu gruntów nie zostanie w pełni zrealizowany do końca trwania projektu. Istnieje również ryzyko niepełnego wykonania zadania *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)*, którego realizacja jest ściśle związana wykupem gruntów. Możliwe do wystąpienia powyższe zagrożenie przed zakończeniem projektu zgłoszono do KE w raporcie z postępu. O sytuacji na bieżąco informowany jest NFOŚiGW współfinansujący projekt (wykup gruntów). Pozostałe cele projektu pozostają w zgodzie z założeniami zawartymi we wniosku, część z nich została już zakończona, a będące w dalszej realizacji są jak najbardziej możliwe do osiągnięcia w przewidywanym czasie.

Zadania planowane do realizacji w I kwartale 2017 roku

1. Działanie *B.1 (Zakup gruntów)* – kontynuacja wykupów w miarę zainteresowania sprzedażą przez potencjalnych zbywców działek,
2. Działanie *C.6 (Ograniczenie negatywnego wpływu wypasu na miejsca rozrodu płazów)* – rozstrzygnięcie ogłoszonego przetargu na wykonanie i montaż nowych poidel dla owiec i ogrodzenia zabezpieczającego źródła cieków epizodycznych,



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

3. Działanie F.5 (Monitorowanie realizacji projektu) – stan realizacji projektu będzie na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu,
4. W ramach działań wspierających wyznaczenie drzew do mineralizacji na leśnych działkach ewidencyjnych, wykupionych w ramach projektu.

sponsor
Koordinator Projektu
LIFE12 NAT/PL/000034 "LIFE Pieniny PL"
A. Kowalski
mgr inż. Andrzej Kowalski

DYREKTOR
Pienińskiego Parku Narodowego
M. Sokołowski
mgr inż. Michał Sokołowski

Pawła Soja