



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniński Park Narodowy  
ul. Jagiellońska 107b  
34-450 Krośnice w pow. Nowy Sącz  
tel. 18 267 20 22, fax 18 262 56 03  
e-mail: biuro@pieniny.pn.pl  
REGON 14225671, NIP 778-285-46-21  
LF -084-1-1-2/19

Krośnice n.D. 15.01.2019 r.

## Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL” w okresie 01.10.2018 – 31.12.2018 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krośnicach n.D., ul. Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

### Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania *B.1 (Zakup gruntów)* w IV kwartale 2018 roku zakupiono 1,5463 ha gruntów (łąki: 0,3898 ha, las: 1,1565 ha) za łączną kwotę 113 535,06 zł. W tym ze środków NFOŚiGW wykupiono 0,9723 ha za łączną kwotę 69 497,28 zł, a w ramach udziału własnego w projekcie wykupiono 0,5740 ha za łączną kwotę 44 037,78 zł. Zapłaty za wykupione grunty w bieżącym kwartale dokonano ze środków własnych PPN z przeznaczeniem do częściowej refundacji ze środków NFOŚiGW. W dniu 2 listopada złożono wniosek o refundację rozliczającą ostatnią transzę dofinansowania projektu ze środków NFOŚiGW. W grudniu otrzymano z NFOŚiGW wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 228 348,27 zł za okres od czerwca do października 2018 r. Podpisano 4 umowy, w formie aktów notarialnych, potwierdzające przeniesienie własności 32 działek ewidencyjnych. Przeniesienie własności działek leśnych zostało poprzedzone podpisaniem 3 umów sprzedaży warunkowej, których zakup został sfinalizowany po uzyskaniu decyzji sąsiedniego Nadleśnictwa o odstąpieniu od przysługującego mu prawa pierwokupu. Koszt obsługi notarialnej wyniósł 3 535,06 zł (NFOŚiGW – 1 497,28 zł, PPN – 2 037,78 zł). Dzięki oszczędnościom uzyskanym w trakcie realizacji projektu, w pierwszej połowie 2019 roku planuje się wykup kolejnych działek, na których możliwe będzie wykonanie zabiegów ochronnych.
2. Działanie *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* – w kompleksach działek łąkowych, w których prace prowadzą pracownicy PPN, ze względu na wysoki stopień ich zakrzaczenia zabiegi wykonano w IV kwartale na części ich powierzchni (0,25 ha). Prace na pozostałej do wykonania powierzchni będą kontynuowane w I kwartale 2019 roku po zejściu pokrywy śnieżnej.
3. Działania *D.1 i D.6 (Monitoring skuteczności zabiegów na łąkach oraz procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych)* – Zgodnie z warunkami umowy nr LF-084-1-3-2/18 wykonawca dostarczył do siedziby PPN roczny raport z monitoringu przeprowadzonego w 2018



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

roku, zawierający oceną wstępną po wykupie oraz ocenę efektów przeprowadzonych zabiegów w pierwszym (2017) i drugim (2018) roku po wykupie.

4. W ramach działania *F.1 (Zarządzanie projektem)* – w dniu 13 grudnia zorganizowano VI posiedzenie Komitetu Sterującego. W trakcie spotkania zaprezentowano stan realizacji projektu, przedstawiono postęp wykupu gruntów i wykonanie zabiegów ochronnych na ich powierzchni w okresie realizacji projektu. Przyjęto sprawozdania za IV kwartał 2017 roku, I, II i III kwartał 2018 roku oraz plan działań do końca 2019 roku. Ponadto omówiono stan realizacji budżetu projektu oraz możliwości wykonania pełnego zakresu zabiegów ochronnych na powierzchni zaplanowanej do wykonania w projekcie. Komitet Sterujący zarekomendował: wykorzystanie środków finansowych, będących w dyspozycji projektu w wyniku przeliczeń kursowych PLN/UEW, do kontynuacji wykupu gruntów oraz objęcie zabiegami uzupełniającymi powierzchni gruntów nieleśnych nie wykupionych w projekcie, a wymagających czynnych zabiegów ochronnych. W trakcie sesji terenowej zaprezentowano efekty zabiegów na murawach.

**W efekcie podjętych przez personel projektu działań zaradczych, do końca IV kwartału 2018 roku zrealizowano zakładany zakres rzeczowy zadania B.1 (Zakup gruntów) wykupując łącznie 42,5432 ha gruntów (25,8376 ha łąk i 16,7056 ha lasów). Na nowo wykupionych gruntach planuje się wykonanie zabiegów ochronnych.**

#### **Zadania planowane do realizacji w I kwartale 2019 roku**

1. Działanie *B.1 (Zakup gruntów)* – kontynuacja wykupów w zakresie mieszczącym się w budżecie projektu,
1. Działanie *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* – dokończenie zabiegów na pozostałej powierzchni działek nieleśnych wykupionych do kwietnia 2018 roku,
2. Działanie *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* – przygotowanie kolejnego raportu z postępu do KE.

DYREKTOR  
Pienińskiego Parku Narodowego

*mgr inż. Michał Sokółowski*

Koordynator Projektu  
LIFE12 NAT/PL/000034 "LIFE Pieniny PL"

*mgr inż. Andrzej Kowalski*