



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniński Park Narodowy
ul. Jagiellońska 107b
34-450 Krościenko n./Dunajcem
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625603
e-mail: biuro@pieniny.pl
REGON 122456671, NIP 735-285-46-21
LF -081-1-1-2/2015

Krościenko n.D. 20.07.2015 r.

Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL”

w okresie 01.04.2015 – 30.06.2015 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania *B.1 (Zakup gruntów)* w II kwartale 2015 roku zakupiono 0,2734 ha gruntów za łączną kwotę 19.738,21 zł ze środków Komisji Europejskiej.
Podpisano 2 umowy kupna w formie aktu notarialnego. Łącznie kupiono 8 działek ewidencyjnych.
2. W ramach działania *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* w dniu 30 czerwca 2015 roku ogłoszono konkurs ofert na wykonanie zabiegów ochrony czynnej na gruntach wykupionych do końca I kwartału 2015 roku,
3. W ramach działania *C.2 (Remont i modernizacja szlaków turystycznych)* rozpoczęto remont szlaku niebieskiego na odcinku Istebki – Kurnikówka o długości 300 mb. W dniu 28 kwietnia 2015 roku zawarto umowę z wozakiem nr LF -081-1-3-8/2015 na transport zaprzęgiem konnym materiałów niezbędnych do remontu szlaku niebieskiego na odcinkach między polaną Istebki, a polaną Kurnikówka oraz między Górą Zamkową a polaną Kosarzyska.
4. W ramach działania *C.4 (Ochrona pszonaka pienińskiego)* i *D.4 (Monitoring efektów zabiegów ochronnych w siedlisku pszonaka pienińskiego)* - do końca II kwartału 2015 roku zakończono monitoringowe prace terenowe oraz wykonano wiosenny wysiew nasion pszonaka pienińskiego w ramach towarzyszących zabiegów ochronnych.
5. W ramach działania *C.5 (Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych)* i *D.5 (Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych)* w dniu 8 lipca rozpoczęto pierwszy w 2015 roku monitoring gatunków inwazyjnych z rodzaju *Reynoutria* połączony z ich usuwaniem. Ze względu na gwałtowne pogorszenie warunków atmosferycznych akcję przerwano. Przerwane prace dokończono w dniu 15 lipca 2015 roku.



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

6. W ramach działania *D1-D.6 (Monitoring skuteczności zabiegów na łąkach oraz procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych)* w oparciu o umowę nr LF-081.1.3.10A/2014 zlecono wykonanie monitoringu stanu zerowego (na gruntach wykupionych od II kwartału 2014 roku do końca I kwartału 2015 roku) oraz monitoringu efektu działań ochronnych (w pierwszym roku po rozpoczęciu zabiegów). Raport wstępny oraz raport z oceną efektów przeprowadzonych zabiegów zostaną dostarczone do siedziby PPN w terminie do 31 października 2015 roku.
7. W ramach działania *E.5 (Warsztaty edukacyjne)* w II kwartale 2015 roku przeprowadzono 11 zajęć z młodzieżą szkół gimnazjalnych oraz 7 zajęć z młodzieżą szkół średnich. Sporządzono 3 sprawozdania z warsztatów edukacyjnych o tematyce: „Będę właścicielem gospodarstwa rolnego”, „Mieszkam w otulinie Pienińskiego PN” oraz „Co to jest Park Narodowy”.
8. W ramach działania *F.2 (Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi projektami)* delegacja Pienińskiego Parku Narodowego w dniach 31.05 – 6.06.2015 roku uczestniczyła w wyjeździe zagranicznym do Słowenii poświęconym zdobyciu wiedzy merytorycznej oraz praktycznej, niezbędnej do prowadzenia własnego projektu. W trakcie wyjazdu zagranicznego zaplanowano wizytę w dwóch parkach krajobrazowych oraz Triglaskim Parku Narodowym, realizujących projekty LIFE w ramach komponentu przyroda i różnorodność biologiczna.
9. W ramach działania *F.4 (Zewnętrzny audyt finansowy)* w dniu 18 maja 2015 roku, zgodnie z umową nr LF-081-1-3-6/2015 przeprowadzono I etap audytu zewnętrznego projektu. Raport i opinię z audytu zewnętrznego został przekazany w dniu 26 czerwca 2015 roku. W podsumowaniu w/w raporcie stwierdzono że: *...dokumentacja projektu NAT/PL/000034 odzwierciedla w sposób prawdziwy i rzetelny przychody i koszty poniesione przez Pieniński Park Narodowy w związku z wyżej wymienionym projektem w terminie określonym przez Komisję, zgodnie z programem LIFE+, postanowieniami wspólnymi, zasadami rachunkowości i przepisami krajowymi.*
10. W ramach działania *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* – Komisja Europejska, w liście nadesłanym do siedziby PPN w dniu 14 maja 2015 roku, wyraziła zadowolenie ze sprawnego wdrażania projektu. W związku z powyższym kolejna płatność zaliczkowa w kwocie 255.307,60 EUR została przekazana na konto PPN.

Wszystkie cele projektu są nadal aktualne i możliwe do osiągnięcia. W chwili obecnej nie ma żadnych obaw, że cele projektu nie zostaną osiągnięte w przewidzianym czasie.

Zadania planowane do realizacji w III kwartale 2015 roku.

1. Działanie *B.1 (Zakup gruntów)* – kontynuacja wykupów w miarę zainteresowania sprzedażą przez potencjalnych zbywców działek.
2. Działanie *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* – wyłonienie wykonawców zabiegów na gruntach wykupionych w II, III i IV kwartale 2014 roku oraz I kwartale 2015 roku, wykonanie zabiegów.



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

3. Działanie C.2. (*Remont i modernizacja szlaków turystycznych*) – zakończenie remontu szlaku na odcinku Istebki – Kurnikówka oraz rozpoczęcie remontu kolejnego odcinka Kosarzyńska – Zamkowa Góra o długości 300 mb.
4. Działania DI-D.7 (*Monitoring skuteczności działań ochronnych*) – zakończenie terenowych prac poszczególnych części monitoringu.
5. Działanie E.4 (*Gadżety promujące projekt*) – przygotowanie oraz druk kalendarza na rok 2016.
6. Działanie E.5 (*Warsztaty edukacyjne*) – kontynuacja zajęć edukacyjnych z młodzieżą z lokalnych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w miesiącu wrześniu. Zakup pomocy dydaktycznych przewidzianych w projekcie.
11. Działanie F.5 (*Monitorowanie realizacji projektu*) - stan realizacji projektu będzie na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

spoydi
Koordynator Projektu
LIFE12 NAT/PL/000034 "LIFE Pieniny PL"
mgr inż. Andrzej Kowalski

DYREKTOR
Pienińskiego Parku Narodowego
mgr inż. Michał Sokołowski

