



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniński Park Narodowy
ul. Jagiellońska 107b
34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. 18 262 56 01, 28 25 60 02 fax 26 25 60 03
e-mail: biuro@pieniny.pn.pl
REGON 12246671, NIP 735-285-46-21

Krościenko n.D. 27.07.2016 r.

LF-084-1-1-2/16

Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL”

w okresie 01.04.2016 – 30.06.2016 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania *B.1 (Zakup gruntów)* w II kwartale 2016 roku zakupiono 3,8993 ha gruntów za łączną kwotę 281.445,43 zł. Wykup wszystkich gruntów pokryto w całości ze środków NFOŚiGW. Podpisano 9 umów kupna w formie aktów notarialnych. Łącznie kupiono 41 działek.

Ze środków NFOŚiGW w II kwartale 2016 roku zrefundowano również kwotę 17.455,93 zł przeznaczoną na zakup 0,2464 ha gruntów a wydatkowaną w IV kwartale 2015 roku.

2. W ramach działania *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* w dniu 12 maja 2016 roku ogłoszono konkurs ofert na wykonanie dwuletnich zabiegów ochrony czynnej (koszenie i odkrzaczanie) na gruntach wykupionych do końca I kwartału 2016 roku (7 kompleksów). W toku procedury wyboru wykonawcy podpisano jedną umowę nr LF-084-1-3-4/16 obejmującą zabiegi w 3 kompleksach. W pozostałych częściach zamówienia (4 kompleksy) postępowanie unieważniono ze względu na znacząco wyższe ceny od kwot jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych części. W związku z powyższym w dniu 10 czerwca ogłoszono kolejny konkurs ofert z publikacją na stronie internetowej Parku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano dwie kolejne umowy nr LF-084-1-4A/16 i nr LF-084-1-3-4B/16. Ceny zaproponowane przez oferentów za wykonanie zabiegów na działkach ewidencyjnych nr 188 i 189 (Zapulsztynie) były wyższe od kwoty przeznaczonej na sfinansowanie tej części zamówienia oraz niewspółmierne do rzeczywistego rozmiaru prac, w związku z czym postępowanie w tej części unieważniono, a zabiegi odkrzaczania i koszenia na ww. działkach przeznaczono do wykonania przez pracowników Pienińskiego PN.
3. W ramach działania *C.2 (Remont i modernizacja szlaków turystycznych)* rozpoczęto remont szlaku zielonego na odcinku 320 mb między drogą do Krasu a Przełęczą Sosnową. Dzięki uprzejmości Wspólnoty Leśnej - właściciela gruntu, szlak poprowadzono w dolnym odcinku w terenie o mniejszym nachyleniu należącym do Wspólnoty, z pominięciem stromego i nie-



bezpiecznego szlaku zrywkowego, natomiast w środkowym odcinku wygodnymi zakosami. Prace obejmowały ręczny transport żerdzi, niwelację terenu, montaż krawężników i stopni oraz pozyskanie kamienia na nawierzchnię szlaku. W dniu 22 kwietnia 2016 roku zlecono wypalenie tekstu informacyjnego i zdobień na wykonanych wcześniej tablicach z drewna lipowego, wykonanie 20 kierunkowskazów i 6 tabliczek z nazwami miejsca oraz wydruków na tablice. Cztery tablice informacyjne, kierunkowskazy i tabliczki z nazwą miejsca zostaną zamontowane na szlakach remontowanych w ramach projektu.

4. W ramach działania *C.5 (Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych)* i *D.5 (Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych)* w dniu 6 czerwca rozpoczęto pierwszy w 2016 roku monitoring gatunków inwazyjnych z rodzaju *Reynoutria* połączony z ich usuwaniem. W celu zwiększenia efektywności podjętych działań w 2016 roku zaplanowano wykonanie zabiegu w czterech nawrotach.
5. W ramach działania *D1, D.6 (Monitoring skuteczności zabiegów na łąkach oraz procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych)* w oparciu o umowę nr LF-081.1.3.10A/2014 zlecono w dniu 9 maja 2016 roku wykonanie monitoringu stanu zerowego (na gruntach wykupionych od II kwartału 2015 roku do końca I kwartału 2016 roku) oraz monitoringu efektu działań ochronnych (w pierwszym roku po rozpoczęciu zabiegów). W ramach działania *D.7 (Monitoring płazów)* przeprowadzono wizyty kontrolne w terenie w dniach 16 kwietnia, 12 maja i 28 czerwca. Roczne raporty z oceną efektów przeprowadzonych zabiegów zostaną dostarczone do siedziby PPN w terminie do 31 października 2016 roku.
6. W ramach działania *E.1. (Spotkania promujące projekt - informacyjne)* w dniu 24 kwietnia 2016 roku zorganizowano w siedzibie Pienińskiego PN spotkanie promujące projekt wśród lokalnej społeczności. Na spotkanie zaproszono mieszkańców gminy Krościenko n.D. wraz z rodzinami. W spotkaniu udział wzięły 23 osoby, w tym 2 pracowników i Dyrektor Pienińskiego PN. Przebieg spotkania podzielono na część kameralną, w trakcie której zaprezentowano dotychczasowe rezultaty realizacji projektu. W trakcie referatu przybliżono korzyści wynikające z realizacji projektu dla ochrony przyrody Pienin, jak i dla samych mieszkańców okolicznych miejscowości. W trakcie części terenowej przedstawiono rezultaty podjętych działań ochronnych w siedlisku pszonaka pienińskiego (*Erysimum pieninicum*), którego naturalne stanowiska znajdują się u podnóża Zamku. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek oraz folder informacyjny o projekcie. Poza zaplanowanymi w projekcie spotkaniami promującymi, personel projektu uczestniczy również w uroczystościach i spotkaniach organizowanych w okolicznych miejscowościach, gdzie wiele osób jest informowanych o celach projektu, osiągniętych już rezultatach jego realizacji oraz możliwości złożenia oferty sprzedaży gruntów na terenie Pienińskiego PN. Jednym z takich spotkań było otwarcie spływu Przełomem Dunajca w dniu 25 kwietnia bieżącego roku.
7. W ramach działania *E.5 (Warsztaty edukacyjne)* w II kwartale 2016 roku przeprowadzono:
 - 8 zajęć pt. "Będę właścicielem gospodarstwa rolnego" z młodzieżą szkół gimnazjalnych (136 osób),
 - 5 zajęć pt. „Co to jest park narodowy?” z młodzieżą szkół gimnazjalnych (67 osób),
 - 16 zajęć pt. „Krajobraz Pienin” z uczniami szkół podstawowych (270 osób).

W dniach 2, 9, 10 i 16 kwietnia 2016 roku w siedzibie PPN w Krościenko n.D. przeprowadzono warsztaty dla przewodników górskich poświęcone tematyce płazów, ich znaczeniu w przyrodzie i sposobach ochrony. W programie spotkań przewidziano prelekcję z pokazem



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

przeźroczy i zajęcia terenowe z prezentacją czynnej ochrony miejsc rozrodu płazów. Szkolenia zakończono testem z omawianej tematyki i wiedzy ogólnej dotyczącej Pienin.

8. W ramach działania *E.6 (Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży)* 2 czerwca 2016 roku w pawilonie głównym Pienińskiego PN odbyło się wręczenie nagród laureatom Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 4 gmin pienińskich pt. „Natura w mozaice” oraz uroczyste otwarcie wystawy nagrodzonych prac. Wśród prezentowanych na wystawie prac znajdują się prace zwycięskie (12), wyróżnione (3), honorowo wyróżnione (20) i zakwalifikowane na wystawę (40). W uroczystości udział wzięli laureaci konkursu z opiekunami i członkami dyrekcji szkół uczestniczących w Konkursie oraz przedstawiciele lokalnej prasy i mediów. Zwycięzcy Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe w postaci tabletów, zestawów fotograficznych oraz powerbanków i plecaków turystycznych, a wszyscy uczestnicy, których prace zakwalifikowano na wystawę – projektowe upominki.
9. W ramach działania *F.1. (Zarządzanie projektem)* koordynator projektu uczestniczył w dniu 26 kwietnia 2016 roku w Dniu Informacyjnym LIFE, zorganizowanym po raz dziewiąty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Forum poświęcone było wymianie doświadczeń między beneficjentami realizującymi projekty w ramach programu LIFE+. W 2016 roku organizację Dnia Informacyjnego LIFE podzielono na sesję ogólną oraz tematyczną.
10. W ramach działania *F.2 (Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi projektami)* w dniach 18-19 kwietnia dwóch pracowników Pienińskiego PN, uczestniczyło w Konferencji Podsumowującej Projekt LIFE11 NAT/PL/432, zorganizowanej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (ZPKWŚ). Uczestnictwo w konferencji pozwoliło zdobyć praktyczną wiedzę na temat realizacji projektu oraz wymienić się doświadczeniami z innymi beneficjentami. Ważnym aspektem spotkania było zapoznanie się z zagadnieniami organizacji konferencji kończącej projekt, planowanej w projekcie „LIFE Pieniny PL” na przełomie 2017 i 2018 roku.

W dniach od 10 do 13 maja 2016 roku ośmioosobowa delegacja Pienińskiego PN uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym do innego beneficjenta programu LIFE mającym na celu zdobycie wiedzy merytorycznej oraz praktycznej, niezbędnej do prowadzenia własnego projektu. W trakcie wyjazdu zaplanowano spotkanie z przedstawicielami Biebrzańskiego PN, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Stowarzyszenia Ptaki Polskie, posiadającymi doświadczenie w realizacji projektów LIFE w ramach komponentu przyroda i różnorodność biologiczna.

W dniu 20 maja 2016 roku dwóch pracowników Pienińskiego PN uczestniczyło w trzecim spotkaniu roboczym beneficjentów projektów LIFE+ NATURA, zorganizowanym przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych realizującą projekt „Misja Natura” LIFE11 INF/PL/000478. Forum poświęcone wymianie doświadczeń między beneficjentami realizującymi projekty w ramach programu LIFE+, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Zewnętrznego Zespołu Monitorującego. Podczas spotkania przypomniano najważniejsze wnioski z poprzednich dwóch spotkań oraz omówiono nowe zagadnienia.

11. Działanie *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* – Stan realizacji projektu jest na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

W dniu 6 lipca 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Stosowny zapis w projekcie ww. ustawy przewiduje możliwość zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody przez parki narodowe.

Personel Pienińskiego PN uczestniczy w spotkaniach i uroczystościach organizowanych w lokalnych miejscowościach, gdzie wielu mieszkańców jest informowanych o możliwości złożenia oferty sprzedaży gruntów. Liczba ofert sprzedaży gruntów jest obecnie mniejsza niż pierwotnie zakładano. W związku z powyższym istnieje zagrożenie że założony w projekcie zakres wykupu gruntów nie zostanie zrealizowany do końca trwania projektu.

Zadania planowane do realizacji w III kwartale 2016 roku

1. Działanie B.1 (*Zakup gruntów*) – kontynuacja wykupów w miarę zainteresowania sprzedażą przez potencjalnych zbywców działek,
2. Działanie C.1 (*Zabiegi ochronne na łąkach i młakach*) wykonanie zleconych zabiegów,
3. Działanie C.2. (*Remont i modernizacja szlaków turystycznych*) – zakończenie remontu fragmentów szlaku zielonego od ostatnich zabudowań na ulicy Kras do Przełęczy Sosnów na odcinku 320 mb,
4. Działania D1-D.7 (*Monitoring skuteczności działań ochronnych*) – przeprowadzenie terenowych prac poszczególnych części monitoringu,
5. Działania E.1 (*Spotkania promujące projekt*) – uczestnictwo w lokalnych uroczystościach i spotkaniach promujących projekt,
6. Działanie E.4 (*Gadżety promujące projekt*) – przygotowanie oraz druk kalendarza na rok 2017.
7. Działanie E.5 (*Warsztaty edukacyjne*) – kontynuacja we wrześniu zajęć edukacyjnych z młodzieżą z lokalnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
8. Działanie F.5 (*Monitorowanie realizacji projektu*) – stan realizacji projektu będzie na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu. Sporządzenie i wysłanie do Komisji Europejskiej Raportu z Postępu.

spensdci

Koordynator Projektu
LIFE12 NAT/PL/000034 "LIFE Pieniny PL"

mgr inż. Andrzej Kowalski

DYREKTOR
Pienińskiego Parku Narodowego
mgr inż. Michał Sokółowski