



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniński Park Narodowy
ul. Jagiellońska 107b
34-450 Krościenko n/Dunajcem
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625603
e-mail: biuro@pieniny-pn.pl
REGON 12248671, NIP 735-285-46-21
LF -084-1-1-2/17

Krościenko n.D. 4.01.2018 r.

Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL”

w okresie 01.10.2017 – 31.12.2017 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania *B.1 (Zakup gruntów)* w IV kwartale 2017 roku zakupiono 2,2733 ha (1,2117 ha łąk, 1,0616 ha las) gruntów za łączną kwotę 174.763,26 zł. W tym ze środków NFOŚiGW wykupiono 1,2325 ha za łączną kwotę 96.716,42 zł, a ze środków KE wykupiono 1,0408 ha za łączną kwotę 78.046,84 zł. Podpisano 11 umów, w formie aktów notarialnych, potwierdzających przeniesienie własności 26 działek ewidencyjnych oraz 2 umowy sprzedaży warunkowej na dalsze 2 działki stanowiące las, których zakup zostanie sfinalizowany w I kwartale 2018 roku po uzyskaniu decyzji sąsiedniego Nadleśnictwa o odstąpieniu od przysługującego mu prawa pierwokupu.
2. Działanie *C.2 (Remont i modernizacja szlaków turystycznych)* – Remont dodatkowego odcinka zielonego szlaku turystycznego Kras – Sosnów w dolnej jego części od okolic drogowskazu na Sokolicę przy drodze do Krasu do ostatnich zabudowań znajdujących się w pobliżu szlaku, całkowicie zakończono w dniu 12 października. Z kolei w grudniu dokonano planowanej w 2015 roku wymiany starych ław na nowe – odpowiednio 6 ław pod Oстрыm Wierchem oraz 2 ławy nad Polaną Pieniny.
3. Działania *D.1-D.7 (Monitoring skuteczności zabiegów na łąkach oraz procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych, monitoring skuteczności zabiegów na murawach, monitoring efektów związanych z remontem szlaków, monitoring efektów zabiegów ochronnych w siedlisku pszonaka pienińskiego, monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych, monitoring płazów)* – Zgodnie z aneksami do zawartych w 2014 roku umów, roczne raporty z oceną efektów przeprowadzonych zabiegów oraz syntetyczne raporty naukowe dostarczono do siedziby Pienińskiego PN w terminie do 31 października 2017 roku. Przedstawione dokumenty obejmują ocenę skuteczności podjętych w ramach projektu działań oraz wytyczne dotyczące utrzymania trwałości ich efektów.



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

4. Działanie *E.4 (Gadżety promujące projekt)* Przewidując zwiększone, podobnie jak przed rokiem, zapotrzebowanie na kalendarz, zlecono druk 400 szt. kalendarza na 2018 rok. Gotowe kalendarze dostarczono w dniu 20 listopada 2017 roku. Zwiększony zakres rzeczowy druku kalendarzy mieści się w budżecie projektu na wykonanie niniejszego zadania.
5. W ramach działania *F.1 (Zarządzanie projektem)* – w dniu 7 grudnia zorganizowano V posiedzenie Komitetu Sterującego z udziałem 11 członków, w tym Dyrektora PPN, oraz pracowników Pienińskiego PN. W trakcie spotkania zaprezentowano stan realizacji projektu. Przyjęto sprawozdania za IV kwartał 2016 roku, I, II i III kwartał 2017 roku oraz plan działań do końca II kwartału 2018 roku. Szczegółowo przedstawiono efekty zabiegów związanych z usuwaniem gatunków z rodzaju *Reynoutria* w ramach realizacji projektu oraz zwrócono uwagę na skalę i złożoność problemu usuwania gatunków inwazyjnych w przełomie Dunajca.
6. W ramach działania *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* – sporządzono kolejny raport z postępu oraz wysłano wraz z załącznikami do KE, przedstawiciela Zewnętrznego Zespołu Monitorującego oraz NFOŚiGW.

Pomimo zaobserwowanego w III kwartale zwiększonego zainteresowania sprzedażą gruntów przez właścicieli prywatnych, nie ma już możliwości wykonania w przewidzianym czasie pełnego zakresu rzeczowego zadania *B.1 (Wykup gruntów)* oraz związanego z nim zadania *C.1 (Zabiegi na wykupionych gruntach)*. Biorąc pod uwagę powyższe zespół zarządzający projektem, przy pełnej aprobacie Komitetu Sterującego, podjął decyzję o złożeniu w I kwartale 2018 roku wniosku do KE o przedłużenie terminu zakończenia projektu do końca 2019 roku. O możliwości przedłużenia terminu zakończenia projektu dyskutowano z przedstawicielami KE podczas wizyty w dniach 21–22 września 2017 r.

Zadania planowane do realizacji w I kwartale 2018 roku

1. Działanie *B.1 (Zakup gruntów)* – kontynuacja wykupów w miarę zainteresowania sprzedażą przez potencjalnych zbywców działek,
2. Działanie *D.8 (Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcje ekosystemu)* – wykonanie raportu końcowego,
3. Działanie *E.8 (Międzynarodowa konferencja kończąca projekt)* – prace związane z przygotowaniem konferencji,
4. Działanie *F.1 (Zarządzanie projektem)* – złożenie wniosku do KE o przedłużenie terminu realizacji projektu,
5. Działanie *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* – stan realizacji projektu będzie na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

Koordynator Projektu

LIFE12 NAT/PL/000034 "LIFE Pieniny PL"

mgr inż. Andrzej Kowalski

DYREKTOR
Pienińskiego Parku Narodowego

mgr inż. Michał Sokółowski