



„LIFE Pieniny PL”



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniński Park Narodowy  
ul. Jagiellońska 107b  
34-450 Krościenko n. Dunajcem  
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625693  
e-mail: biuro@pieniny.pn.pl  
REGON 122486671, NIP 735-285-46-21  
LF-084-1-1-2/19

Krościenko n.D. 13 października 2019 r.

## Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL” w okresie 01.07.2019 – 30.09.2019 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

### Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania C.1 (*Zabiegi ochronne na łąkach i młakach*) w III kwartale wykonano zabiegi objęte umowami o dzieło nr: LF-084-1-3-2A/19, LF-084-1-3-2/19, LF-084-1-3-2B/19 przewidziane w 2019 roku na gruntach wykupionych od II kwartału 2018 roku do końca II kwartału br. Łączna powierzchnia, na jakiej wykonano I zabieg w br. wynosi 4,45 ha. Jednocześnie zakończono realizację zabiegów objętych zeszłorocznymi umowami dzieło nr: LF-084-1-3-3A/18, LF-084-1-3-3B/18, LF-084-1-3-3C/18 na łącznej powierzchni 3,55 ha (tj. II zabieg). Po zakończeniu prac przeprowadzono wizje terenowe w wybranych rejonach objętych ww. umowami i sporządzono protokoły odbiorcze dla wszystkich ww. umów.

Po wytypowaniu powierzchni zabiegów uzupełniających na działkach łąkowych nieobjętych dopłatami rolnymi, wykonano zabiegi odkrzaczania i koszenia na łącznej ich powierzchni 3,01 ha. Powierzchnia zabiegów, jakie wykonano dotychczas na gruntach wykupionych w projekcie oraz powierzchnia zabiegów uzupełniających wynosi łącznie 23,69 ha

Zabiegi na pozostałej powierzchni, wykonywane są przez pracowników PPN, zostaną zakończone w IV kwartale.

W bieżącym roku, w ramach planu „After LIFE”, wykonano kolejne zabiegi będące kontynuacją dwuletnich zabiegów rozpoczętych w projekcie na łąkach wykupionych do końca II kwartału 2017 roku.

2. Działania D.1 i D.6 (*Monitoring skuteczności zabiegów na łąkach oraz procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych*) – przeprowadzono wszystkie prace terenowe. Zgodnie z podpisaną umową LF-084-1-3-2/18 zostaną dostarczone do siedziby Pienińskiego PN w terminie do 31 października 2019 roku.
3. Działanie F.4 (*Zewnętrzny audyt finansowy*) – ze względu na przewidywane zakończenie wszystkich pozostałych działań w pierwszej połowie IV kwartału podjęto decyzje o rozpoczę-



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

ciu prac związanych z audytem końcowym w grudniu 2019 r. tuż przed zakończeniem realizacji projektu.

**Projekt jest realizowany zgodnie z nowo przyjętym harmonogramem. Wszystkie cele projektu zostaną osiągnięte w przewidzianym czasie jego realizacji.**

#### Zadania planowane do realizacji w IV kwartale 2019 roku

1. Działanie C.1 (*Zabiegi na wykupionych gruntach*) – dokończenie zabiegów na pozostałych gruntach wykupionych w projekcie.
2. Działania D.1-D.7 (*Monitoring skuteczności działań ochronnych*) – przyjęcie rocznych raportów monitoringu przewidzianych w 2019 roku,
3. Działanie E.9 (*Raport Laika*) – przygotowanie raportu laika
4. Działanie F.3 (*plan After LIFE*) – przygotowanie planu After Life
5. Działanie F.4 (*Zewnętrzny audyt finansowy*) – przeprowadzenie kontroli dokumentów finansowych w ramach audytu końcowego projektu.
6. Działanie F.1 (*Zarządzanie projektem*) – organizacja kolejnego posiedzenia Komitetu Sterującego, organizacja ostatniej wizyty przedstawiciela Zewnętrznego Zespołu Monitorującego oraz zamknięcie realizacji projektu.

Koordynator Projektu  
LIFE12 NAT/PL/000034 "LIFE Pieniny PL"

mgr inż. Andrzej Kowalski

DYREKTOR  
Pienińskiego Parku Narodowego  
mgr inż. Michał Sokółowski

Ramon Soja