



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniński Park Narodowy
ul. Jagiellońska 107b
34-450 Krościenko n. Dunajcem
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625603
e-mail: biuro@pieniny.pn.pl
REGON LF-084-1-1-2/195-46-21

Krościenko n.D. 31 grudnia 2019 r.

Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL”

w okresie 01.10.2019 – 31.12.2019 roku

Celem raportu jest przedstawienie zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt zrealizowano na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z planem.

1. W ramach działania C.1 (*Zabiegi ochronne na łąkach i młakach*) w IV kwartale wykonano ostatnie zabiegi na pozostałej powierzchni 0,34 ha. Tym samym całkowicie zakończono zadanie. W trakcie realizacji całego projektu zabiegami objęto łącznie 24,03 ha łąk i młak. W latach 2014-2019 wykonano łącznie:
 - pierwsze zabiegi na wykupionym gruncie (21,02 ha),
 - drugi zabieg na wykupionym gruncie (15,79 ha),
 - zabieg wykonany jednorazowo na gruntach niewykupionych w ramach projektu „LIFE Pieniny PL” (3,01 ha), stanowiący uzupełnienie zaplanowanej powierzchni
2. Działania D.1 i D.6 (*Monitoring skuteczności zabiegów na łąkach oraz procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych*) – Raport roczny przedstawiający wyniki monitoringu został dostarczony do siedziby Pienińskiego PN zgodnie z podpisaną umową LF-084-1-3-2/18 w terminie 25 października 2019 roku.
3. Działanie E.9 (*Raport Laika*) – Zgodnie z założeniami projektu raport laika podsumowuje najważniejsze działania w projekcie. Opracowany został przez koordynatora projektu. Opracowanie graficzne przygotował grafik zatrudniony w PPN. Wykorzystano zdjęcia dokumentacyjne wykonane w trakcie realizacji projektu. Dokument został przygotowany w wersji papierowej (100 szt.), na płytach CD (100 szt.) oraz zamieszczony na stronie internetowej projektu w formie łatwego do pobrania pliku pdf. Raport zawiera tekst polski i pełne tłumaczenie angielskie.
4. Działanie F.3 (*plan After LIFE*) – Plan „After LIFE” zawiera opis celów projektu i głównych działań koniecznych do zachowania trwałości projektu, analizę SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), a także spis poszczególnych zadań projektu „LIFE Pieniny PL” z wyszczególnieniem szczegółowych działań koniecznych do wykonania



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

w ramach zachowania trwałości zadań projektowych. Plan After LIFE został zaprezentowany na ostatnim posiedzeniu Komitetu Sterującego, przedyskutowany i pozytywnie zaopiniowany. Plan „After LIFE” w wersji elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej projektu.

5. Działanie F.1 (*Zarządzanie projektem*) – w dniu 14 listopada 2019 r. odbyło się ostatnie w projekcie posiedzenie Komitetu Sterującego. Podczas spotkania przyjęto sprawozdania za IV kwartał 2018 roku, I, II i III kwartał 2019 roku. Zaakceptowano również Plan działań „After-Life”. Komitet Sterujący podjął uchwałę końcową podsumowującą całość projektu i stwierdzającą wykonanie projektu zgodnie z założeniami zawartymi w umowie z Komisją Europejską o udzielenie dotacji oraz umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu. W trakcie realizacji projektu odbyło się łącznie 7 posiedzeń Komitetu Sterującego. Z każdego z posiedzeń sporządzono protokół, zatwierdzony przez przewodniczącego Komitetu Sterującego.
6. Działanie F.4 (*Zewnętrzny audyt finansowy*) – w grudniu 2019 r. przedstawiciel wykonawcy przystąpił do sprawdzenia dokumentacji projektowej oraz księgowej pod kątem ich zgodności z przepisami wspólnymi oraz kwalifikowalności poniesionych kosztów. Zgodnie z aneksem do umowy nr LF-081-1-1-3-6/2015 ostateczny raport z realizacji projektu zostanie dostarczony do siedziby beneficjenta w terminie do 28 lutego 2020 r.
7. Działanie F.5 (*Monitorowanie realizacji projektu*) – Ostatnie spotkanie z przedstawicielem Zewnętrznego Zespołu Monitorującego odbyło się w dniach 17-18 grudnia 2019 roku. W spotkaniu uczestniczył również oficer finansowy Komisji Europejskiej. Celem spotkania była ocena stanu realizacji poszczególnych zadań w projekcie oraz prawidłowości kwalifikowania i dokumentowania poniesionych kosztów. Spotkanie rozpoczęło od przypomnienia najważniejszych celów projektu oraz osiągniętych rezultatów jego realizacji. Przedstawiono i omówiono poszczególne punkty planu After Life. Podczas spotkania omówiono kwestie finansowego rozliczenia projektu. Szczegółowo wyjaśniono zasady rozliczenia wynagrodzeń personelu oraz ustalania stawek godzinowych w projekcie. W terenie skontrolowano:
 - efekty zabiegów ochronnych w siedlisku pszonaka pienńskiego,
 - efekty zabezpieczenia miejsc rozrodu płazów na polanie Majerz,
 - efekty usuwania obcych gatunków inwazyjnych w Przełomie Dunajca,
 - efekty realizacji zabiegów ochronnych na wykupionych gruntach.

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi w umowie z Komisją Europejską o udzielenie dotacji oraz w umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu.

sporządził
Koordynator Projektu
LIFE12 NAT/PL/000034 - LIFE Pieniny PL

mgr inż. Michał Sokołowski

DYREKTOR
Pienińskiego Parku Narodowego

mgr inż. Michał Sokołowski