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Raport kwartalny z realizacji projektu ,,LIFE Pieniny PL”
w okresie 01.01.2018 — 31.03.2018 roku

Celem raportu jest przedstawienie biezacego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. , Natura w
mozaice — ochrona gatunkow i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pieninskim Parku

Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30
sierpnia 2013 roku pomiedzy Unig Europejskg reprezentowana przez Komisje Europejska a Pie-
ninskim Parkiem Narodowym z siedziba w Kroscienku n.D, ul Jagiellonska 107b, 34-450, z do-
finansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska w formie dotacji, na podstawie
umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomig¢dzy
NFOSiGW a Pienifiskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. Dzialanie 4.1 (Przygotowanie wykupu gruntow) — ze wzgledu na wygasniecie umowy z do-
tychczasowym rzeczoznawca majatkowym dokonujagcym wycen gruntéw przeznaczonych do
wykupu, w dniu 16 stycznia 2018 roku podpisano umowe¢ nr LF-084-1-3-11/17 z rzeczo-

znawcg wybranym w przetargu nieograniczonym.

2. Dzialanie B.! (Zakup gruntow) — w I kwartale 2018 roku, Zakupiono 1,3455 ha gruntéw (taki:
0,7842 ha, las: 0,5613 ha) za faczng kwote 95.524 zt. W tym ze $rodkéw NFOSIGW wyku-
piono 1.1786 ha za taczna kwote 83.800 zi, a ze srodkow KE wykupiono 0,1669 ha za taczng
kwote 11.724 zt. Podpisano 7 uméw, w formie aktow notarialnych, potwierdzajacych przenie-
sienie wlasnosci 21 dziatek ewidencyjnych. Przeniesienie wlasnos$ci dzialek lesnych zostato
poprzedzone podpisaniem 7 umoéw sprzedazy warunkowej, ktorych zakup zostatl sfinalizowa-
ny po uzyskaniu decyzji sasiedniego Nadlesnictwa o odstgpieniu od przystugujacego mu pra-
wa pierwokupu. Ze wzgledu na wygasnigcie umowy z dotychczasowym notariuszem, w prze-
targu nieograniczonym wybrano nowg firme¢ §wiadczacg ustugi notarialne (,,Kancelaria Nota-
rialna Michal Zachwieja — notariusz™). Dotychczasowy notariusz sporzadzit 2 umowy prze-
niesienia wlasnosci, uzupetniajace umowy warunkowe z grudnia 2017 roku, a nowy notariusz
pozostale 5 umow przeniesienia wlasnosci i wszystkie umowy warunkowe. Koszt obstugi no-
tarialnej wyniost 6.452,10 zt (NFOSIGW — 4.693,68 zt, KE — 1.758,42 zt)

3. Dziatanie D.8 (Ocena wplywu spoleczno-gospodarczego planowanych dzialan na lokalng
gospodarke i spoleczenstwo, a takze na funkcje ekosystemu) — przeprowadzono badania ankie-
towe i wykonano raport koncowy, przekazany przez firm¢ ,,INDEKS Osrodek Badan Spo-
tecznych i Marketingowych” w dniu 19 marca 2018 r.

4. Dzialanie E.8 (Miedzynarodowa konferencja konczqgca projekt) — prowadzono prace zwigzane
z przygotowaniem konferencji. Przeprowadzono postepowanie zwigzane z wyborem miejsca i
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obstugi konferecji i podpisano umowg (Szczawnica — Dworek Go$cinny; firma Thermaleo Sp.
z 0.0.). Wydrukowano i rozestano zaproszenia).

5. W ramach dziatania F./ (Zarzgdzanie projektem) — w dniu 9 marca ztozono wniosek do KE o
przediuzenie terminu realizacji projektu do konca 2019 roku. Ze wzgledu na planowane prze-
dhuzenie realizacji projektu zmieniono wymiar czasu pracy Koordynatora projektu (z dotych-
czasowego pelnego etatu) na % etatu w okresie 15 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 r. Po
uzyskaniu zgody KE na przedluzenie terminu zakoniczenia projektu zostanie zawarta kolejna
umowa z Koordynatorem na czas trwania projektu tj. do konca 2019 roku.

6. Dziatanie F.5 (Monitorowanie realizacji projektu) — stan realizacji projektu jest na biezaco
monitorowany na wszystkich szczeblach zarzadzania projektem, na podstawie organizowa-
nych na biezaco roboczych spotkan personelu projektu.

Zlozenie w I kwartale 2018 roku wniosku do KE o przediuzenie terminu zakonczenia pro-
jektu do konca 2019 roku oraz sugerowana przez przedstawicieli KE duza szansa na jego
akceptacj¢, daje mozliwo$¢ pelnego wykonania zakresu rzeczowego zadan B.1 (Wykup

gruntow) oraz zwigzanego z nim zadania C.I (Zabiegi na wykupionych gruntach).

Zadania planowane do realizacji w II kwartale 2018 roku

1. Dziatanie B.1 (Zakup gruntéw) — Kontynuacja wykupdéw w miar¢ zainteresowania sprzedaza
przez potencjalnych zbywcodw dzialek,

2. Dzialanie E.8 (Miedzynarodowa konferencja kovniczqca projekt) — prace zwigzane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem konferencji,

3. Dzialanie F./ (Zarzqdzanie projektem) — dzialania formalne zwigzane ze ztozeniem wniosku
do KE o przediuzenie terminu realizacji projektu,

4. Duziatanie F.5 (Monitorowanie realizacji projektu) — stan realizacji projektu bedzie na bieza-
co monitorowany na wszystkich szczeblach zarzadzania projektem, na podstawie organizo-
wanych na biezaco roboczych spotkan personelu projektu.
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