



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+, nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniński Samorządowy
ul. Jagiellońska 107b
34-450 Krośnice n.Dunajecem
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625603
e-mail: biuro@pieninyppn.pl
REGON 122456671, NIP 735-285-46-21

Krośnice n.D. 5.04.2016 r.

LF -084-1-1-2/2016

Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL” w okresie 01.01.2016 – 31.03.2016 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krośnicach n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania C.2 (*Remont i modernizacja szlaków turystycznych*) w dniu 14 marca 2016 roku podpisano z wozakiem umowę nr LF – 084 -1-3-12/16 na transport zaprzęgiem konnym materiałów niezbędnych do remontu szlaków. W ramach prac przygotowawczych wykonano drewniane elementy ław do miejsc odpoczynku oraz przygotowano żerdzie do wykonania krawężników i przepustów na szlakach.
2. W ramach działania E.5 (*Warsztaty edukacyjne*) w I kwartale 2016 roku przeprowadzono:
 - 4 zajęcia pt. „Mieszkam w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego” z uczniami szkół podstawowych,
 - 7 zajęć pt. „Będę gospodarzem gminy” z młodzieżą szkół gimnazjalnych,

W dniu 3 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice n.D. przeprowadzono warsztaty dla samorządowców połączone z sesją XVI Rady Gminy. W trakcie warsztatów przedstawiono efekty podjętych działań ochronnych realizowanych przez Pieniński PN w ramach projektu „LIFE Pieniny PL”, podjęto dyskusje o walorach przyrodniczych Pienin oraz wynikającej z tego potrzeby ochrony przyrody. W warsztatach uczestniczyli Radni Gminy, oraz jej mieszkańcy zarówno obecni na posiedzeniu jak i śledzący obrady transmitowane za pośrednictwem internetu. W dniu 12 i 19 marca przeprowadzono pierwsze zajęcia z cyklu warsztatów dla przewodników górskich.

3. W ramach działania E.6 (*Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży*) powołano Jury Konkursu w składzie:
 - dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec – członek Rady Naukowej PPN – przewodniczący Jury,
 - Krystyna Kolkowicz – przedstawicielka Stowarzyszenia Artystów Pienińskich,



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

- Igor Twardochleb – przedstawiciel Stowarzyszenia Artystów Pienińskich,
- Marek Majerczak – Straszny specjalista ds. edukacji w PPN;
- Agnieszka Trzaska – Asystentka Koordynatora Projektu „LIFE Pieniny PL” w PPN;
- Ewelina Zając - Starszy specjalista ds. ochrony przyrody nieożywionej w PPN

W dniach 17 i 18 marca w trakcie posiedzenia, Jury wybrało 75 prace które będą prezentowane na wystawie czasowej w Dyrekcji Pienińskiego PN oraz pawilonie wystawowym w Szczawnicy. Wśród wybranych prac znajdują się prace zwycięskie, wyróżnione oraz honorowo wyróżnione.

4. Działanie F.5 (*Monitorowanie realizacji projektu*) – Stan realizacji projektu jest na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

W związku z planowanym na dzień 30 kwietnia 2016 roku wejściem w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, przepisy której ograniczają możliwości zakupu gruntów przez parki narodowe, istnieje zagrożenie że założony w projekcie zakres wykupu gruntów nie zostanie zrealizowany do końca trwania projektu.

Zadania planowane do realizacji w II kwartale 2016 roku

1. Działanie B.1 (*Zakup gruntów*) – kontynuacja wykupów w miarę zainteresowania sprzedają przez potencjalnych zbywców działek,
2. Działanie C.2. (*Remont i modernizacja szlaków turystycznych*) – rozpoczęcie remontu fragmentów szlaku zielonego od ostatnich zabudowań na ulicy Kras do Przełęczy Sosnów na odcinku 320 mb,
3. Działania E.1 (*Spotkania promujące projekt*) – zorganizowanie spotkania informacyjnego, promującego projekt wśród lokalnej społeczności,
4. Działanie E.5 (*Warsztaty edukacyjne*) – kontynuacja warsztatów dla przewodników górskich oraz zajęć edukacyjnych z młodzieżą z lokalnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich,
5. Działanie E.6 (*Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży*) – ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie czasowej wystawy prac w siedzibie Pienińskiego PN.
5. Działanie F.5 (*Monitorowanie realizacji projektu*) - stan realizacji projektu będzie na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

sponsor

Koordynator Projektu

LIFE12 NAT/PL/000034 "LIFE Pieniny PL"

A. Kowalski
mgr inż. Andrzej Kowalski

DYREKTOR
Pienińskiego Parku Narodowego

M. Sokołowski
mgr inż. Michał Sokołowski