



„LIFE Pieniny PL”



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Krościenko n/D 03.03.2014 r.

LF -081-1.1.2/2014

## **Raport za I kwartał 2014 roku do projektu „LIFE Pieniny PL” w okresie 01.01.2014 – 28.02.2014 roku**

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą: 34-450 Krościenko n/D, ul Jagiellońska 107b, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W I kwartale 2014 roku całkowicie zakończony zostanie kamień milowy (A.2 *zakup sprzętu*). Dostarczono przewracarkę i kompaktowy aparat fotograficzny. Zamówiony samochód osobowy ma być gotowy do odbioru w dniu 14.03.2014. Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę odbiorników GPS, które zostaną dostarczone do 25 marca 2014 roku. Jedyny problem, jaki wystąpił do tej pory dotyczył sprzętu fotograficznego. W I etapie (grudzień 2013) żadna z ofert nie spełniła wymagań określonych w specyfikacji. Jednakże, po przeprowadzeniu w 2014 r. kolejnej procedury wyłoniono dostawcę, z którym została zawarta umowa na dostarczenie zestawu fotograficznego. Problem ten został rozwiązany pomyślnie i nie będzie miał wpływu na dalszą realizację projektu. Zgodnie z zawartymi umowami pozostały sprzęt zaplanowany w zadaniu A.2 zostanie dostarczony do 25 marca 2014 roku.
2. W dniu 25 lutego 2014 roku podpisano umowę z firmą Indeks Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych na wykonanie oceny wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję ekosystemu. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu. Na przełomie marca i kwietnia zostanie wyłoniona firma zewnętrzna, z którą zostanie podpisana umowa na wykonanie monitoringu skuteczności prowadzonych działań ochronnych.
3. Informacje o projekcie znajdują się od początku trwania projektu na stronie internetowej [www.pieninypl.pl](http://www.pieninypl.pl) (zakładka LIFE+). Modernizacja strony na potrzeby projektu została zakończona, co potwierdzone jest protokołem zdawczo-odbiorczym. Zmodernizowana strona projektu została uruchomiona 28.02.2014 roku.




## "LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

4. Z podpisanych już umów wynika, iż nie wszystkie środki przeznaczone na poszczególne działania zostaną wykorzystane. Zaoszczędzone środki w kategorii 3 (*Wsparcie zewnętrzne*) PPN planuje wykorzystać na monitoring skuteczności zabiegów ochronnych, natomiast oszczędności wygenerowane w kategorii 4 (*Środki trwałe*) planuje się przeznaczyć w całości na pokrycie kosztów personalnych 1 (*Bezpośrednie koszty osobowe*). Zwiększone koszty personalne wynikają z konieczności użycia transportu konnego w trudnym terenie, w trakcie prowadzenia remontów szlaków turystycznych.
5. W I kwartale 2014 roku do Komisji Europejskiej zostanie wysłany I raport (*raport wstępny*) z realizacji projektu.
6. Opracowany został projekt tablic informacyjnych oraz folderu informacyjnego. W chwili obecnej trwa tłumaczenie folderu na język angielski i słowacki.
7. W ramach działania B.1 (*Zakup gruntów*) w I kwartale 2014 roku zakupiono 5,5992 ha za łączną kwotę 347 100,71 zł. Podpisano 7 umów kupna w formie aktu notarialnego. Łącznie kupiono 22 działki, których lokalizację przedstawiono na załączonej mapce.



Wszystkie cele projektu są nadal aktualne i możliwe do przeprowadzenia. W chwili obecnej nie ma żadnych obaw, że cele projektu nie zostaną osiągnięte w przewidzianym czasie.



**“LIFE Pieniny PL”**



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

---

**Zadania planowane do realizacji do końca I kwartału i w II kwartale 2014 roku.**

1. Wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie monitoringu skuteczności zaplanowanych zabiegów ochronnych.
2. Rozpoczęcie konkretnych działań ochronnych przewidzianych w projekcie zgodnie z harmonogramem ich wprowadzania.
3. Wyłonienie wykonawcy gadżetów promujących projekt. Będą to: koszulki, kubki i torby.
4. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz druk folderu informacyjnego.
5. Planowana jest kontynuacja zadania *B.1 (Zakup gruntów)* w miarę zainteresowania potencjalnych zbywców działek.