



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniński Park Narodowy

ul. Jagiellońska 107b
34-450 Krościenko n./Dunajcem
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625603
e-mail: biuro@pieninyppn.pl
REGON 122456671, NIP 735-285-46-21
LF -081-1.1.2/2015

Krościenko n.D. 1.04.2015 r.

Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL”

w okresie 01.01.2015 – 31.03.2015 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania *B.1 (Zakup gruntów)* w I kwartale 2015 roku zakupiono 2,3098 ha gruntów za łączną kwotę 141.501,05 zł, w tym ze środków:
 - NFOŚiGW – wykupiono 1,4979 ha za łączną kwotę 101.321,83 zł
 - Komisji Europejskiej – wykupiono 0,2176 ha za łączną kwotę 15.095,99 zł
 - Własnych – wykupiono 0,5943 ha za łączną kwotę 25.083,23 zł. Powyższa kwota zostanie zrefundowana ze środków NFOŚiGW przewidzianych zgodnie z harmonogramem do wypłaty w IV kwartale 2015 roku.

Podpisano 7 umów kupna w formie aktu notarialnego. Łącznie kupiono 15 działek.

Koszty zakupu działki ewidencyjnej nr 7040/1 pokryto ze środków NFOŚiGW w wysokości 22.752,77 zł oraz ze środków Komisji Europejskiej w wysokości 15.095,99 zł

2. W ramach działania *C.1 (Warsztaty edukacyjne)* w dniu 21 stycznia 2015 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na „Przewóz dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych na zajęcia edukacyjne oraz warsztaty prowadzone przez pracowników Pienińskiego Parku Narodowego w ramach realizacji projektu LIFE+ pt.: Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”, w okresie: od marca do czerwca 2015 r. i od września do grudnia 2015 r.” Przetarg rozstrzygnięto 29 stycznia 2015 roku. Wybrano firmę transportową „Przewóz Osób i Towarów Marcin Pawłowski” z którą w dniu 9 lutego 2015 roku podpisano umowę nr LF-081-1-3-7/2015. Zawarto porozumienia w sprawie edukacji środowiskowej z dyrekcjami 21 szkół (11 szkół podstawowych, 3 szkoły gimnazjalne, 7 szkół ponadgimnazjalnych) w gminach: Szczawnica, Krościenko n.D., Czorsztyn, Łapsze Niżne. W dniach 4 i 6 lutego w siedzibie PPN odbyły się pierwsze zajęcia edukacyjne z młodzieżą ponadgimnazjalną z Krościenka o temacie „Produkuję bez odpadów”. W marcu przeprowadzono 6 zajęć



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

edukacyjnych z młodzieżą gimnazjalną o temacie „Będę gospodarzem gminy” Sporządzono 2 sprawozdania tematyczne z warsztatów edukacyjnych.

3. W ramach działania *F.4 (Zewnętrzny audyt finansowy)* w dniu 21 stycznia 2015 roku rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zewnętrznego audytu projektu. W wyniku postępowania wyłoniono konsorcjum: DPC A. Danylczenko i spółka sp. jawna – lider, Audit Lab Sp. z o.o. – partner, z którym w dniu 9 lutego 2015 roku podpisano umowę nr LF-081-1-3-6/2015. W dniu 18 marca 2015 roku przesłano do siedziby PPN uzgodniony harmonogram czynności audytowych. Prace audytowe rozpoczną się w II kwartale 2015 roku.
4. W ramach działania *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* – sporządzono sprawozdanie finansowe oraz raport śródkresowy projektu, które w dniu 25 lutego 2015 roku wysłano do Komisji Europejskiej oraz do przedstawiciela Zewnętrznego Zespołu Monitorującego.

Wszystkie cele projektu są nadal aktualne i możliwe do osiągnięcia. W chwili obecnej nie ma żadnych obaw, że cele projektu nie zostaną osiągnięte w przewidzianym czasie.

Zadania planowane do realizacji w II kwartale 2015 roku.

1. Działanie *B.1 (Zakup gruntów)* – kontynuacja wykupów w miarę zainteresowania sprzedażą przez potencjalnych zbywców działek.
2. Działanie *C.1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* – wyłonienie wykonawców zabiegów na gruntach wykupionych w II, III i IV kwartale 2014 roku oraz I kwartale 2015 roku.
3. Działanie *C.2. (Remont i modernizacja szlaków turystycznych)* – rozpoczęcie remontu szlaku niebieskiego na odcinku Istebki – Kurnikówka o długości 300 mb.
4. Działania *D1-D.7 (Monitoring skuteczności działań ochronnych)* – rozpoczęcie terenowych prac poszczególnych części monitoringu.
5. Działanie *E.5 (Warsztaty edukacyjne)* – kontynuacja zajęć edukacyjnych z młodzieżą z lokalnych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Zakup pomocy dydaktycznych przewidzianych w projekcie.
6. Działanie *F.4 (Zewnętrzny audyt finansowy)* – wykonanie I etapu audytu obejmującego wstępną analizę dokumentacji projektu.
7. Działanie *F.2 (Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi projektami)* – zaplanowano uczestnictwo dwóch osób odpowiedzialnych merytorycznie za realizację projektu w Dniu Informacyjnym LIFE 2015, organizowanym przez NFOŚiGW, który odbędzie się 14 kwietnia 2015 roku w Warszawie. W ramach działania w II kwartale 2015 roku odbędzie się wyjazd zagraniczny osób zarządzających projektem do Słoweni.
5. Działanie *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* - Stan realizacji projektu będzie na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

DYREKTOR
Pienińskiego Parku Narodowego

mgr inż. Michał Sokołowski