



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniński Park Narodowy  
ul. Jagiellońska 107 b  
34-450 Krościenko n.D. Dunajecem  
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625603  
e-mail: biuro@pieniny.pn.pl  
REGON 122486671, NIP 735-285-46-21

Krościenko n.D. 27 kwietnia 2019 r.

LF-084-1-1-2/19

## Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL” w okresie 01.01.2019 – 31.03.2019 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

### Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania *A.1 (Przygotowanie wykupu gruntów)* – skompletowano dokumentację potwierdzającą uregulowanie wszystkich spraw formalno-prawnych (m.in. odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów) dotyczących złożonych ofert sprzedaży gruntów w I kwartale 2019 roku.
2. Działanie *F.5 (Monitorowanie realizacji projektu)* – W dniu 22 lutego 2019 roku przesłano do KE kolejny raport z postępu. Raport został pozytywnie przyjęty i zaakceptowany przez KE pismem z dnia 26 kwietnia 2019 roku. Stan realizacji projektu jest na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

**Finalizacja procedury wykupu pozwoli na pełne zakończenie zadania *B.1 (wykup gruntów)* oraz na dokończenie zabiegów ochronnych na pełnej powierzchni zaplanowanej do wykonania w projekcie.**

### Zadania planowane do realizacji w II kwartale 2019 roku

1. Działanie *B.1 (Zakup gruntów)* – sfinalizowanie zakupu gruntów od właścicieli, którzy złożyli oferty sprzedaży w I kwartale 2019 roku. Całkowite zakończenie działania i wprowadzenie informacji wykupionych działkach do bazy danych o zakupionych gruntach (LPD) po jej udostępnieniu przez KE.
2. Działanie *C.1 (Zabiegi na wykupionych gruntach)* – przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zabiegów ochronnych



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

3. Działanie F.5 (*Monitorowanie realizacji projektu*) – stan realizacji projektu będzie na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

Koordynator Projektu  
LIFE12 NAT/PL/000034 "LIFE Pieniny PL"

mgr inż. Andrzej Kowalski

Roman Sze

DYREKTOR  
Pienińskiego Parku Narodowego  
mgr inż. Michał Sobolowski