



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Pieniński Park Narodowy
ul. Jagiellońska 107b
34-450 Krośnice n. Dunajcem
tel. 18 2625601, 2625602 fax 2625603
e-mail: biuro@pieniny.pn.pl
REGON 143436671 NIP 735-285-46-21
LF -084-1-1-2/19

Krośnice n.D. 27 lipca .2019 r.

Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL”

w okresie 01.04.2019 – 30.06.2019 roku

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krośnicach n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

1. W ramach działania *B.1 (Zakup gruntów)* w II kwartale 2019 roku zakupiono 1,6058 ha gruntów (łąki: 1,2767 ha, las: 0,3291 ha) za łączną kwotę 122 196,96 zł ze środków KE. Podpisano 2 umowy, w formie aktów notarialnych, potwierdzających przeniesienie własności 15 działek ewidencyjnych. Przeniesienie własności dwóch działek leśnych zostało poprzedzone podpisaniem 1 umowy sprzedaży warunkowej, których zakup został sfinalizowany po uzyskaniu decyzji sąsiedniego Nadleśnictwa o odstąpieniu od przysługującego mu prawa pierwokupu. Koszt obsługi notarialnej (uwzględniony w całości kosztów wykupu) wyniósł 4 296,96 zł. Działanie całkowicie zakończone w projekcie. Łącznie w trakcie realizacji projektu wykupiono 44,1490 ha gruntów od właścicieli prywatnych, w tym 27,1143 ha łąk i 17,0347 ha lasów. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 088 086,94 zł (KE – 854 717,73 zł, NFOŚiGW – 1 89 331,43 zł, Pieniński PN – 44 037,78 zł).
2. Działanie *C1 (Zabiegi ochronne na łąkach i młakach)* – W dniu 6 maja 2019 roku ogłoszono konkurs ofert na wykonanie zabiegów ochrony czynnej (koszenie i odkrzaczenie) na gruntach wykupionych w 2018 roku (kompleksy: „Łazy, Kąciki” – 0,36 ha oraz „Roplichta” – 0,28 ha), których nie zlecono w poprzednim roku z powodu zbyt wysokich cen zaproponowanych przez potencjalnych wykonawców. W terminie składania ofert złożono jedną ofertę. Oferent zaproponował cenę za wykonanie zamówienia znacząco wyższą od kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na jego sfinansowanie. W związku z powyższym postępowanie unieważniono i podjęto decyzję o przeprowadzeniu negocjacji cenowych z wykonawcą zabiegów zleconych przez Pieniński PN poza projektem, na gruntach sąsiadujących z jednym z ww. kompleksów. Po ustaleniu ceny w dniu 2 lipca podpisano umowę nr LF-084-1-3-2B/19 na wykonanie zabiegów ochronnych w kompleksie „Łazy, Kąciki”. Zabiegi na pozostałej powierzchni („Roplichta” – 0,28 ha) zostaną wykonane przez pracowników Pienińskiego PN. W dniu 4 czerwca ogłoszono kolejny konkurs ofert na wykonanie zabiegów ochrony czynnej (koszenie i odkrzaczenie) na gruntach wykupionych w ramach niniejszego projektu do końca maja br. (11



"LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt.: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

kompleksów). Ogłoszenie konkursu rozpropagowano wśród lokalnej społeczności, umieszczając je na tablicach ogłoszeń poszczególnych miejscowości oraz publikując na stronie internetowej Pienińskiego PN. Po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy podpisano dwie umowy (LF-084-1-3-2/19, LF-084-1-3-2A/19) obejmujące wykonanie zabiegów w wszystkich ww. kompleksach. Ze względu na długoletnie zaniedbania poprzednich właścicieli i postępujący proces kształtowania się ekosystemów leśnych na łąkach, niemożliwym jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej na łąkach w wymiarze odpowiadającym pełnej powierzchni wykupionych działek ewidencyjnych. Projekt zakłada wykonanie zabiegów na 24 ha łąk. Z przyczyn opisanych powyżej całkowita powierzchnia zabiegów możliwych do wykonania na gruntach wykupionych w projekcie (21,01 ha) jest niższa od zakładanej pomimo wykupu przeszło 27 ha ewidencyjnych użytków rolnych. W związku z powyższym, w uzgodnieniu z przedstawicielami KE (wizyta w projekcie oficerów merytorycznego i finansowego w 2017 roku), podjęto decyzję o wykonaniu zabiegów na pozostałej powierzchni na działkach będących w posiadaniu PPN i nieobjętych dopłatami rolnymi.

3. Działania D.1 i D.6 (*Monitoring skuteczności zabiegów na łąkach oraz procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych*) – rozpoczęto prace terenowe.
4. Działanie F.5 (*Monitorowanie realizacji projektu*) – stan realizacji projektu jest na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

Projekt jest realizowany zgodnie z nowo przyjętym harmonogramem. Wszystkie cele projektu zostaną osiągnięte w przewidzianym czasie jego realizacji.

Zadania planowane do realizacji w III kwartale 2019 roku

1. Działanie C.1 (*Zabiegi ochronne na łąkach i młakach*) – zakończenie zabiegów przewidzianych do wykonania w br.
2. Działania D.1, D.6 (*Monitoring skuteczności zabiegów na łąkach oraz procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych*) – kontynuacja prac terenowych.
3. Działanie F.5 (*Monitorowanie realizacji projektu*) – stan realizacji projektu będzie na bieżąco monitorowany na wszystkich szczeblach zarządzania projektem, na podstawie organizowanych na bieżąco roboczych spotkań personelu projektu.

Koordynator Projektu
LIFE12 NAT/PL/000034 "LIFE Pieniny PL"

mgr inż. Andrzej Kowalski

DYREKTOR
Pienińskiego Parku Narodowego
mgr inż. Michał Sokołowski

Robert Soja